

# Dodatok č. 7

k zmluve o dielo č. objednávateľa 6141/11/2000, č. zhotoviteľa 422 - 003/2000  
uzatvorenej dňa 10.10.2000  
na stavbu : „Cesta II/500 Čáčov - Sotina, I. stavba“.

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest, Investorský útvar  
Miletičova 19  
820 09 BRATISLAVA

**a**

**Zhotoviteľ** : CESTY NITRA, a.s.  
Murgašova 6  
949 78 NITRA

*Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení a dopĺňa sa obsah predmetnej zmluvy o dielo na zhotovenie stavby*

**„Cesta II/500 Čáčov - Sotina, I. stavba“**

*týmto dodatkom č. 7 nasledovne :*

## Všeobecné zmluvné podmienky

### Časť : Platby a ich potvrdzovanie

#### **Čl. 60.2 Mesačné platby Preplatenie zadržaných faktúr**

*Vypúšťa sa pôvodný text v čl. 60.2 a) a 60.2 b) Preplatenie zadržaných platieb a nahradzuje sa textom nasledovného znenia :*

- Čl. 60.2 a)** Po vydaní protokolu o odovzdaní a prevzatí objektu potvrdí obstarávateľ výplatu takej časti zadržaných platieb, ktorá je úmerná odovzdaným prácam.
- Čl. 60.2 b)** Po vydaní protokolu o odovzdaní a prevzatí prác predloží zhotoviteľ obstarávateľovi novú bankovú zábezpeku v zmysle čl. 10.1. V prípade, že objekty majú rôzne termíny prevzatia a odovzdania prác, je myslené pre účely tohoto článku, posledný odovzdávací a preberací protokol.

### Časť : Zmeny nákladov

#### **Čl. 68.1 Zvýšenie alebo zníženie nákladov**

*Zmluvné strany sa dohodli na vypustení bodu 68.1 e) a to spätne od začiatku výstavby diela, nakoľko obsah uvedeného bodu nie je v súlade so zákonom o cenách.*

*V ostatných ustanoveniach zostáva zmluva na zhotovenie predmetnej stavby bez zmeny v platnosti.*


*Tento dodatok č. 7 tvorí neoddeliteľnú súčasť k ZoD číslo objednávateľa 6141/11 2000, číslo zhotoviteľa 422-003/2000. Je vyhotovený 4x, po 2x pre obidve zmluvné strany.*

**Objednávateľ:** SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Potvrďujeme  
bez pripomienok

Investorský útvar  
Miletičova 19  
820 05 Bratislava  
- 12 -

Bratislava, 15 JÚN 2001



-----  
Ing. Marián Migra  
riaditeľ IU

**Zhotoviteľ:**

**CESTY NITRA, a.s.**  
riaditeľstvo  
- 18 -

Nitra, - 1. JÚN 2001



-----  
Ing. Štefan Kiss  
generálny riaditeľ  
predseda predstavenstva