

DODATOK č. 8

k zmluve o dielo č. 422 - 03/2000 uzatvorenej dňa 10.10.2000 na dodávku stavby :
„Cesta II/500 Čáčov - Sotina, I. stavba“.

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Investorský útvar
Miletičova 19, 820 09 BRATISLAVA

a

Zhotoviteľ : CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 NITRA

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení a dopĺňa sa obsah predmetnej zmluvy o dielo na zhotovenie stavby

„Cesta II/500 Čáčov - Sotina, I. stavba“

týmto dodatkom č. 8 nasledovne :

Zmluva o dielo

III. Zmluvná cena

sa na základe upresnenia výkazov výmer pri spracovaní dokumentácie pre vykonanie prác a ich následného odsúhlasenia na objektoch 012-00, 101-00, 102-00, 202-00, 204-00, 502-00, 503-00, 552-00, 553-00, 605-00, 652-00, 654-00, 656-00, 662-00, 663-00, 664-00, 665-00 a na základe naviac prác vzniknutých pri realizácii stavby, a to :

- odstránenie podkladu pôvodnej vozovky z betónu s odvozom na skládku na objekte 101-00, ktoré nebolo uvažované v cenovej ponuke
- z dôvodu riešenia stretu dažďového a kanalizačného potrubia na objekte 502-00 vznikla potreba vybudovania dvoch kanalizačných šácht
- sondážne práce pre identifikáciu jednotlivých inžinierskych sietí vykonaných na základe geodetického zamerania na objekte 553-00

mení nasledovne :

Cena diela bez DPH	93 566 713,- Sk
DPH 10 %	9 328 971,- Sk
DPH 23 %	63 710,- Sk
Cena diela s DPH	102 959 394,- Sk

Ostatné ustanovenia zmluvy na zhotovenie diela, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.

Tento dodatok č. 8 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 422 - 03/2000 . Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po 2x pre obidve zmluvné strany.

Objednávateľ :

V Bratislave, dňa 24. SEP. 2001

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investorský útvar
Miletičova 19
820 09 Bratislava

Potvrdzujeme
bez pripomienok

Ing. Marián Migra
riaditeľ IU

Zhotoviteľ :

V Nitre, dňa 22.8.2001

CESTY NITRA, a.s.
riaditeľstvo

- 1 -



Ing. Štefan Kiss
generálny riaditeľ
predseda predstavenstva a.s.

Príloha : Doplnok č. 3 k cene prác

DOPLNOK č. 3

k dodatku č. 8 k ZoD č. 422-03/2000

k cene prác stavby

„Cesta II/500 Čáčov - Sotina, I. stavba“

Cena prác podľa ZoD a všetkých dodatkov bez DPH 90 112 346,- Sk

Objekty

Zmeny podľa doplnku č.3 k cene prác z titulu porovnania dokumentácií

012-00	Následná rekultivácia	-2 442,-	Sk
101-00	Rekonštrukcia cesty II/499	1 731 230,-	Sk
102-00	Rekonštrukcia cesty I/51	304 460,-	Sk
202-00	Most v km 3,289	-32 703,-	Sk
204-00	Oporný múr	12 883,-	Sk
502-00	Kanalizácia v Sotine	-172 078,-	Sk
503-00	Kanalizácia pre cestu I/51	36 814,-	Sk
552-00	Preložka vodovodu DN 500	-20 513,-	Sk
553-00	Rekonštrukcia vodovodu v Sotine	227 578,-	Sk
605-00	Rekonštrukcia vzdušného vedenia NN v km 4,0 - 4,1	4 375,-	Sk
652-00	Rekonštrukcia telef. káblov v km 3,2	32 640,-	Sk
653-00	Rekonštrukcia MK v km 3,245	30 900,-	Sk
654-00	Rekonštrukcia MK v km 3,251	2 000,-	Sk
656-00	Rekonštrukcia MK v km 3,485 a km 3,595	73 445,-	Sk
663-00	Rekonštrukcia DK v km 3,251	418 536,-	Sk
664-00	Rekonštrukcia DK v km 4,225 - 4,600	-150 644,-	Sk
665-00	Rekonštrukcia optických káblov v km 3,245 - 4,225	206 250,-	Sk
Odpočet zmien celkom		2 702 731,-	Sk

Zmeny podľa doplnku č. 3 k cene prác z titulu navyše prác

101-00	Rekonštrukcia cesty II/499	549 544,-	Sk
502-00	Kanalizácia v Sotine	83 600,-	Sk
553-00	Rekonštrukcia vodovodu v Sotine	118 492,-	Sk
Prípočet zmien celkom		751 636,-	Sk

Výsledná cena doplnku č. 3 k cene prác celkom 3 454 367,- Sk

Výsledná cena vrátane doplnku č. 3 k cene prác bez DPH 93 566 713,- Sk

Súčasťou tohoto doplnku č. 3 sú aj nasledovné prílohy:

1./ Rekapitulácia - dodatok č. 8 k ZoD č. 422 - 03/2000	2 strany
2./ Porovnanie výkazov výmer DSP a DVP, včetně zmien	11 strán
3./ Stanovisko projektanta	2 strany
4./ Ocenený výkaz výmer k navyše prácam k doplnku č. 3	2 strany
4a./ Výkaz výmer k navyše prácam	2 strany
5./ Vyjadrenie v stavebnom denníku	7 strán
6./ Geodetické zameranie objektu 553-00	1 strana
7./ Celkový rozpočet stavby po započítaní všetkých zmien a navyše prác, včetně dodatku č. 8	11 strán
8./ Zápis o prerokovaní a odsúhlasení j.c., popis prác	16 strán

V Nitre, 22.8.2001

CESTY NITRA, a.s.

riadiťstvo

- 20 -

Ing. Jozef Varga
obchodno-výrobný riaditeľ