

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo

č. objednávateľa

6141/1/2001

č. zhotoviteľa

7504-00

na vypracovanie technickej štúdie na stavbu:

Cesta I/63 Dunajská Streda – Nové Zámky

Tento dodatok je spracovaný na základe záverov z rokovaní dňa 01.03.2001, 18.04.2001 a vyjadrenia objednávateľa zn.: 6331-I/434/2001 zo dňa 03.04.2001. Dodatkom č. 1 sa menia ustanovenia ZoD nasledovne:

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ: **Slovenská správa ciest**
Investorský útvar Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Marián Migra, riaditeľ investorského útvaru
- 1.2 Zhotoviteľ: **Dopravoprojekt, a.s.**
Zastúpený: Ing. Dušan Šamudovský, CSc., riaditeľ spoločnosti

čl. 3 ROZSAH A OBSAH

Znenie ods. 3.1 sa nahrádza novým znením:

- 3.1 Rozsah a obsah dokumentácie podľa ods. 2.1 je špecifikovaný v súťažných podkladoch (ďalej len SP) v časti B a C, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Tento rozsah sa dodatkom č. 1 zväčšuje o úsek Nové Zámky – Kolta, čo je viac o cca 21 km pri variante A a o cca 22 km pri variante B. Obsah dokumentácie zostáva nezmenený okrem ekonomického vyhodnotenia a dopravnej prognózy, ktoré sa vypracujú pre úseky Dunajská Streda – Nové Zámky a Dunajská Streda – Kolta.

čl. 5 TERMÍNY PLNENIA

Znenie ods. 5.1 sa nahrádza novým znením:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy do: **31. októbra 2001**

čl. 6 CENA PRÁC A PLATOBNÉ PODMIENKY

Znenie ods. 6.1 sa nahrádza novým znením:

- 6.1 Cena za dielo podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 a 4 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách a predstavuje:

Pôvodná cena diela podľa ZoD bez DPH:	1 159 650,00 Sk
Cena diela podľa Dodatku č. 1 bez DPH: *)	501 200,00 Sk
Nová cena diela spolu bez DPH:	1 660 850,00 Sk
DPH 10 %	166 085,00 Sk
Nová cena diela spolu s DPH:	1 826 935,00 Sk

*) Poznámka: Špecifikácia ceny diela podľa Dodatku č. 1 je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Ostatné ustanovenia ZoD č. 7504-00 zostávajú v platnosti bez zmeny.


Tento dodatok č. 1 s prílohou má tri strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

v Bratislave, dňa 11 JÚL 2001

v Bratislave, dňa 22.06.2001

STAVENSKÁ SPRÁVA CIEST
investorský útvar
Miletičova 19
820 03 Bratislava

Potvrdenie
bez pripomienok



Ing. Marián Migra,
riaditeľ investorského útvaru
Za objednávateľa

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
22

Ing. Dušan Šamudovský, CSc.,
riaditeľ spoločnosti
Za zhotoviteľa

