

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo

č. objednávateľa

6141/1/2001

č. zhotoviteľa

7504-00

na vypracovanie technickej štúdie na stavbu:

Cesta I/63 Dunajská Streda – Nové Zámky

Tento dodatok je spracovaný na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán. Dodatkom č. 2 sa mení ustanovenie ZoD a jej dodatku č. 1 nasledovne:

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ: **Slovenská správa ciest, Investorský útvar Bratislava**
Štatutárny orgán: Ing. Marián Migra, riaditeľ investorského útvaru
- 1.2 Zhotoviteľ: **Dopravoprojekt, a.s.**
Zastúpený: Ing. Dušan Šamudovský, CSc., riaditeľ spoločnosti
Osoby oprávnené uzavrieť zmluvu:
Ing. Pavol Karaba, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Samuel Babjak, člen predstavenstva a.s.

ČI. 5 TERMÍNY PLNENIA

Znenie ods. 5.1 sa nahrádza novým znením:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy do: **30. novembra 2001.**

Ostatné ustanovenia ZoD č. 7504-00 zostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Za objednávateľa
v Bratislave, dňa 17 OKT. 2001

Za zhotoviteľa
v Bratislave, dňa 3.10.2001

SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
Investorský útvar

Potvrďujeme
bez pripomienok

Miletčova 19
820 06 Bratislava
-12

Ing. Marián Migra,
riaditeľ investorského útvaru

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
22

Ing. Pavol Karaba,
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Samuel Babjak,
člen predstavenstva a.s.