

Dodatok č.2

k Zmluve o dielo č. 4/2002 uzatvorenej dňa 3.10.2002

na zhotovenie technickej štúdie a DSP vybraného úseku pre stavbu

„ Cesta I/65 NITRA – HRONSKÝ BEŇADIK“

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBSTARÁVATEĽ :

Názov

Slovenská správa ciest

Adresa

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny zástupca

Ing. Dušan Faktor, Csc.

generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu

Ing. Viliam Ž á k

riaditeľ SSC IÚ Bratislava

Sídlo

Miletičova 19, 820 05 Bratislava

IČO :

003328

Bankové spojenie :

Národná Banka Slovenska

Číslo účtu :

908-4321-012/0720

1.2 ZHOTOVITEĽ :

H + L Project s.r.o

Klenová 2

831 01 Bratislava

Zastúpený :

Ing. Jozef H o l á s e k

konateľ s. r. o

Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu

Ing. Jozef H o l á s e k

konateľ s. r. o

Bankové spojenie :

Ludová banka a.s. Bratislava

č. účtu:

4010099102/3100

IČO :

35740949

DIČ :

35740949/602

Zápisy z pracovných rokovaní zo dňa 17.1.2003, 4.2.2003 a 10.2.2003 tvoria prílohu č.1, č. 2 a č. 3 k dodatku č. 2 k ZoD č.4/2002.

ČI.5 TERMÍNY PLNENIA

text článku 5.1 sa v súlade s jeho pôvodným znením upravuje takto:

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu obsahu podľa čl.2 a 3 tejto zmluvy v termíne do :

technická štúdia	15.december 2002
DSP	20.apríl 2003

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.


Tento dodatok zmluvy je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana po potvrdení obdrží dva.

V Bratislave, dňa 14 FEB. 2003

Objednávateľ :

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC-IÚ Bratislava

STATKOVSKÁ SPRÁVA CIEST
Investorský útvar
Milenčova 19
820 05 Bratislava



V Bratislave, dňa 10.2.2003

H+L Project s.r.o.
Klonova 2
Zhotoviteľ: BRATISLAVA

Ing. Jozef Holásek
konateľ spoločnosti

