

Dodatok č.3

k Zmluve o dielo č. 4/2002 uzatvorenej dňa 3.10.2002

na zhotovenie technickej štúdie a DSP vybraného úseku pre stavbu

„ Cesta I/65 NITRA – HRONSKÝ BEŇADIK“

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBSTARÁVATEĽ :

Názov
Adresa

**Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava**

Štatutárny zástupca

**Ing. Dušan Faktor, Csc.
generálny riaditeľ SSC Bratislava**

Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu

**Ing. Viliam Ž á k
riaditeľ SSC IÚ Bratislava**

Sídlo

Miletičova 19, 820 05 Bratislava

IČO :

003328

Bankové spojenie :

Národná Banka Slovenska

Číslo účtu :

908-4321-012/0720

1.2 ZHOTOVITEĽ :

**H + L Project s.r.o
Klenová 2
831 01 Bratislava**

Zastúpený :

**Ing. Jozef H o l á s e k
konateľ s. r. o**

Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu

**Ing. Jozef H o l á s e k
konateľ s. r. o**

Bankové spojenie :
č. účtu:

Ľudová banka a.s. Bratislava
4010099102/3100

IČO :

35740949

DIČ :

35740949/602

ČI.5 TERMÍNY PLNENIA

text článku 5.1 sa v súlade s jeho pôvodným znením upravuje takto:

V zmysle Zápisu z pracovného rokovania konaného dňa 14.3.2003 na ObÚ Tesárske Mlyňany a Zápisu z pracovného rokovania konaného dňa 19.3.2003 na SSC-SÚ Nitra sa mení a dopĺňa týmto dodatkom pôvodná zmluva o dielo nasledovne:

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu obsahu podľa čl.2 a 3 tejto zmluvy v termíne do :

DSP

20.jún 2003

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok zmluvy je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana po potvrdení obdrží 2.

V Bratislave, dňa 16 APR. 2003

V Bratislave, dňa 15.4.2003

Objednávateľ :

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC-IÚ Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investorský útvar
Miletičova 19
820 05 Bratislava
-12-

Zhotoviteľ :

Ing. Jozef Holásek
konateľ spoločnosti

H+L Project s.r.o.
Klenova 2
831 01 BRATISLAVA