

# DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO

Ev. č. objednávateľa : 6141/15/2000  
Ev. č. zhotoviteľa : ZOD 0008

**Objednávateľ :** Slovenská správa ciest, Investorský útvar  
Miletičova 19  
820 05 Bratislava

**Zhotoviteľ :** IS – MOSTY s.r.o.  
Novohorská 8, 831 06 Bratislava

**Kancelária :** Bárdošová 2/A, Bratislava  
☒ : P. O. Box 28, 810 01 Bratislava 11

**Názov diela :** „Cesta III/5016 Plavecký Mikuláš, most cez potok Rudava“

Na základe komisionálneho prejednaní (za účasti objednávateľa, správcu mosta, projektanta DSP, DVP a zhotoviteľa stavby) a schválenia predloženej realizačnej dokumentácie dňa 02.04.2001 sa týmto dodatkom č.3 mení kapitola III. Cena Čl.1 zmluvná cena na :

Cena bez DPH	4.613.667,19 Sk
DPH 10 %	461.366,70 Sk
Spolu	5.075.033,89 Sk
Halierové vyrovnanie	+0,11 Sk
<b>Cena celkom</b>	<b>5.075.034,- Sk</b>

Ostatné ustanovenia ZOD č. 0008 zo dňa 27.10.2000, ktoré nie sú dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Po jeho potvrdení obdrží po dvoch rovnopisoch každá strana.

Za objednávateľa :

V Bratislave dňa 23 MÁJ 2001

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**

Investorský útvar

Miletičova 19

820 05 Bratislava

- 2 -

Potvrďujeme  
bez pripomienok

Ing. Marián MIGRA  
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

V Bratislave dňa

**IS-MOSTY**

Novohorská 8, 831 06 Bratislava

Kanc.: Bárdošova 2/A, BA

☒ P.O.Box 28, 810 01 Bratislava 11

17

Ing. Miloš HRUŠKA  
riaditeľ