

**DODATOK č.1
K ZMLUVE O DIELO**

6141-17 / 2001

č. zmluvy objednávateľa

1572 / 2001

č. zmluvy zhotoviteľa

uzavretý podľa ustanovení § 536-565 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

čl. A

V súlade s článkom 5.6. predmetnej zmluvy o dielo mení a dopĺňa sa:

čl. 3. Čas plnenia

Termín vypracovania a predloženia celého diela mimo časť „H“ a „I“: **do 30.11.2001**

Termín vypracovania a predloženia diela časť „H“ a „I“: **do 31.03.2002**

čl. 4. Cena diela a platobné podmienky

4.2. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti čiastkovej fakturácie ucelených častí projektovej dokumentácie.

čl. B

Ostatné články a ustanovenia predmetnej zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmien.

čl. C

Tento DODATOK č.1 k zmluve o dielo je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jeho podpísaní obdrží 2 vyhotovenia.

V Bratislave : 29 OKT. 2001

V Prešove, október 2001

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investorský útvar
Miletičova 19
820 05 Bratislava
- 2 -

Potvrdenie
od príjemcu

Ing. Marián Migra
riaditeľ SSC IÚ Bratislava
Objednávateľ

ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 PREŠOV
2.

Ing. Jozef Antol
konateľ spoločnosti ISPO
Zhotoviteľ

