

DODATOK č.2 K ZMLUVE O DIELO

6141-17 / 2001

č. zmluvy objednávateľa

1572 / 2001

č. zmluvy zhotoviteľa

uzavretý podľa ustanovení § 536-565 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

čl. A

V súlade s článkom 5.6. predmetnej zmluvy o diele mení a dopĺňa sa:

čl. 3. Čas plnenia

do 60 dní od

poskytnutia podkladov (ukončený ROEP)

čl. 4. Cena diela a platobné podmienky

4.2. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti čiastkovej fakturácie ucelených častí projektovej dokumentácie.

čl. B
Ostatné články a ustanovenia predmetnej zmluvy o diele ostávajú v platnosti bezo zmien.

čl. C

Tento DODATOK č.2 k zmluve o diele je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jeho podpísaní obdrží 2 vyhotovenia.

V Bratislave : - 8 APR. 2002

V Prešove, marec 2002

SLOVENSKÁ SPRÁVA CEST

Investorský útvor

Milentova 19

820 05 Bratislava

-12-

Prílohou
bez priloženok

Ing. Viliam Zák

riaditeľ SSC IÚ Bratislava

Objednávateľ

ISPO spol. s r.o.

Inžinierske stavby

Slovenská 88

080 01 Prešov

Ing. Jozef Antol

konateľ spoločnosti ISPO

Zhotoviteľ