

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 31/302/2000 uzatvorenej na stavbu „Cesta I/51 Úprava križovatky – prístupová komunikácia IGP Vráble“ podľa ustanovení § 536 - § 565 Obchodného zákonníka

medzi :

I. Zmluvné strany

I.1. Objednávateľ

Slovenská správa ciest-Investorský útvar
Miletičová 19, 820 05 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Ing. Marián Migra, riaditeľ

Bankové spojenie

VÚB Bratislava – mesto

Číslo účtu :

182531 – 012/0200

I Č O :

003328

a

I.2. Zhotoviteľ(ako VDS)

Priemstav, stavebná a.s.
Záhradnícka ulica 46, 824 93 Bratislava

Štatutárny zástupca :

Ing. Matúš Kianička, podpredseda
predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Jozef Rebro, člen predstavenstva a
výrobnobchodný riaditeľ

Oprávnený zástupca vo veciach :

- zmluvných :
- technických :

JUDr. Juraj Udvardy, vedúci zákazkár
Ing. Marián Ďurdina, vedúci technickej sekcie
Ing. Ján Kováč, vedúci strediska Levice

Bankové spojenie :

VÚB Bratislava – Ružinov

Číslo účtu :

1113966551/0200

I Č O :

31384293

D R Č :

31384293/601

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na týchto zmenách a doplnkoch zmluvy o dielo č. 31/302/2000:



II. Predmet zmluvy

1. Čl. II. sa mení a doplňa nasledovne:

3) Rozsah diela je upresnený upraveným rozpočtom (Príloha č. 1), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a odsúhlasenými naviac prácami (Príloha č. 2), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Ide o tieto naviac práce:

- a) Úprava podložia nad prípojkou kanalizácie
- b) Úprava nekvalitného podložia križovatky
- c) Spevnenie cesty nad prípojkou kanalizácie
- d) Predĺženie čela priepustu

III. Doba zhotovenia diela

3.1. Dokončenie stavby – diela: **30.04.2001**

IV. Cena diela

4.1. Cena diela sa zvyšuje o odsúhlasené naviac práce o výšku: **73 086,- Sk** (bez DPH).

Slovom: sedemdesiattritisícosemdesiatšesť Sk

XI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy č. 31/302/2000 a dodatku č. 1, nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZOD č. 31/302/2000 a je vyhotovený v 4 výtlačkoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch výtlačkoch.

V Bratislave, dňa: 18.12.2000

Za zhotoviteľa :

Ing. Matúš Kianička

Ing. Jozef Rebro

Priemstav
stavebná a.s.

Záhradnícka 46, 824 93 Bratislava
204

Za objednávateľa :

21 DEC. 2000

Ing. Marián Migra

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investorský útvár
Miletičova 19
820 05 Bratislava
- 12 -

2000.12.21
18:22:00