

# DODATOK č. 10

k zmluve o dielo č. 422-004/2000  
číslo objednávateľa 6141/20/2000

na zhotovenie stavby :

**„CESTA II/507 A II/513 HLOHOVEC - KRIŽOVATKA“**

**Objednávateľ :** Slovenská správa ciest, Investorský útvar  
Miletičova 19, 820 09 BRATISLAVA

a

**Zhotoviteľ :** CESTY NITRA, a.s.  
Murgašova 6, 949 78 NITRA

*Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení a dopĺňa sa obsah predmetnej zmluvy o dielo na zhotovenie stavby*

**„Cesta II/507 a II/513 Hlohovec - križovatka“**

týmto dodatkom č. 10 nasledovne :

Zmluva o dielo

### III. Zmluvná cena

**Objekt 000 01 Bežné výdavky**

cena podľa ZoD bez DPH	401 990,- Sk
DPH 10 %	40 199,- Sk
cena s DPH	442 189,- Sk

Čerpanie finančnej čiastky za objekt 000-01 sa rozdeľuje podľa rokov nasledovne :

<b>Rok :</b>	<b>2003</b>	<b>70 %</b>	<b>zo 442 189,- Sk</b>	<b>309 532 Sk</b>
	<b>2004</b>	<b>30 %</b>	<b>zo 442 189,- Sk</b>	<b>132 657 Sk</b>

*Ostatné ustanovenia zmluvy na zhotovenie diela, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.*

*Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 422-004/2000 predmetnej stavby. Je vyhotovený v 4-och exemplároch, po 2x pre každú zo zmluvných strán.*

**Objednávateľ :**

V Bratislave, dňa **27 SEP. 2002**

**Zhotoviteľ :**

V Nitre, dňa 25.9.2002

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Investorský útvar  
Miletičova 19  
820 05 Bratislava  
- 12 -

-----  
Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC - IÚ

**CESTY NITRA, a.s.**  
**riaditeľstvo**  
- 18 -

-----  
Ing. Štefan Kiss  
generálny riaditeľ  
predseda predstavenstva