

Dodatok č. 2
k zmluve o dielo č. 422-004/2000 uzatvorenej dňa 27. 11. 2000
na stavbu: „ Cesta II/507 a II/513 HLOHOVEC - križovatka „

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah zmluvy č. 422-004/2000 na zhotovenie stavby:

„Cesta II/507 a II/513 HLOHOVEC - križovatka „

týmto dodatkom č.2 nasledovne:

I. Zmluvné strany

1.Objednávateľ:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Národná banka Slovenska
43-4321-012/0720

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 422-004/2000 na zhotovenie predmetnej stavby nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 2 tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 422-004/2000 a bol vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

Objednávateľ:
V Bratislave, dňa 25 JAN. 2001


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičný útvar
Mlynský 19
820/05 Bratislava
-2-

Ing. Marián Migra
riaditeľ SSC IÚ

Zhotoviteľ: - 2. FEB. 2001

V Nitre, dňa **CESTY NITRA, a.s.**
Riaditeľstvo

- 18 -


Ing. Štefan Kiss
člen predstavenstva a.s.
generálny riaditeľ