

# Dodatok č. 10

k zmluve o dielo č. 422-03/2002, 6141/20/2002 uzatvorenej dňa 17.10.2002  
na stavbu

## PRELOŽKA CESTY II/426 SKALICA – HRANICA SR/ČR

### 1.Zmluvné strany

#### Objednávateľ

Názov : **SR - Slovenská správa ciest**  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : Ing.Peter Havrila  
generálny riaditeľ SSC Bratislava  
  
Osoba oprávnená  
uzavrieť zmluvu : Ing.Viliam Žák  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava  
  
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25  
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt  
a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005  
zo dňa 14.2.2005  
  
IČO : 003328  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

#### Zhotoviteľ

Názov : **CESTY NITRA, a.s.**  
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra  
Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.140/N  
Štatutárny orgán : Ing.Jan Skořepa – predseda predstavenstva a.s.  
Osoba oprávnená  
vo veciach zmluvných : Ing.Ján Hyža – generálny riaditeľ a.s., člen predstavenstva a.s.  
Ing.Peter Kvasnička – člen predstavenstva a.s.  
  
Osoba oprávnená  
vo veciach technických : Ing.Trúnek Pavol – vedúci strediska Trenčín  
Ing.Marko Juraj – vedúci prevádzky Záhorie a Horná Nitra  
  
IČO : 34128344  
IČDPH : SK2020410788  
Bankové spojenie : Calyon Bank Slovakia a.s., Bratislava  
Číslo účtu : 102052207/8020

2. Podľa čl. VII odst. 3 sa vzájomnou dohodou zmluvných strán mení obsah zmluvy č. 422-03/2002, 6141/20/2002 týmto dodatkom č. 10 nasledovne :

Čl. III sa na základe:

- upresnenia pri spracovaní dokumentácie pre vykonanie prác a odsúhlasených zmien na stavebných objektoch 010-00, 021-00, 101-00, 112-00, 113-00, 121-00, 301-00, 302-00, 303-00, 304-00, 306-00, 307-00, 308-00, 515-00, 516-00, 621-00, 622-00, 623-00, 626-00, 632-00, 641-00, 712-00

mení nasledovne :

Cena za dielo podľa ZoD vrátane dod.č.1-9 bez DPH	312 771 048,00 Sk
x Cena <sup>1</sup> dodatku č.10 bez DPH	1 600 309,00 Sk
<b>Cena diela vrátane dodatku č. 10 bez DPH</b>	<b>314 371 357,00 Sk</b>
DPH 20 %	0,00 Sk
DPH 14 % ( zo základu 84 551 304,70 Sk )	11 837 182,70 Sk
DPH 19 % ( zo základu 229 820 052,30 Sk )	43 665 809,90 Sk
<b>Cena za dielo celkom s DPH</b>	<b>369 874 349,60 Sk</b>

3. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.


4. Tento dodatok č. 10 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 422-03/2002, 6141/20/2002 a bol vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa .


5. Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

Objednávateľ : 15 DEC 2005  
V Bratislave, dňa .....


Zhotoviteľ :  
V Nitre, dňa .....

**CESTY NITRA, a.s.**  
Murgašova 6. 949 78 Nitra  
generálne riaditeľstvo  
IČO: 34 128 344  
-1-

  
.....  
**Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ Investičnej výstavby  
a správy ciest Bratislava

  
.....  
**Ing. Ján Hyža**  
generálny riaditeľ  
člen predstavenstva a.s.

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 B R A T I S L A V A  
-20-

  
.....  
**Ing. Peter Kvasnička**  
člen predstavenstva a.s.

## Doplnok č. 6

k dodatku č. 10 k ZoD č. 422-03/2002, 6141/20/2002

na stavbu

### PRELOŽKA CESTY II/426 SKALICA – HRANICA SR/ČR

Cena prác podľa ZoD vrátane dod. č.1-9 bez DPH

312 771 048,- Sk

#### Objekt:

010-00 Všeobecné položky	687 900,- Sk
021-00 Demolácie	-358 275,- Sk
101-00 Cesta II/426	8 260 558,- Sk
112-00 Úprava poľnej cesty v km 2,920	-41 573,- Sk
113-00 Preložka poľnej cesty v km 3,238	-2 715 139,- Sk
121-00 Odstavná plocha areálu SKAND	-4 335 423,- Sk
301-00 Oplotenie vpravo km 1,660-1,965	366 924,- Sk
302-00 Oplotenie vľavo km 1,670-1,960	0,- Sk
303-00 Oplotenie vľavo km 2,000-2,220	0,- Sk
304-00 Preložka oplotenia areálu SKAND km 2,150-2,280	-541 051,- Sk
306-00 Oplotenie Uhoľných skladov km 2,290-2,440	-272,- Sk
307-00 Oplotenie PHO km 2,440-2,780	-15 969,- Sk
308-00 Oplotenie RH 8 km 3,340-3,440	-275,- Sk
515-00 Dažďová kanalizácia v areáli SKAND	-316 778,- Sk
516-00 Dažďová kanalizácia v km 2,880-4,612	837 393,- Sk
621-00 Preložka kábel.vedenia NN Žsr km 1,675-1,950	8 154,- Sk
622-00 Prelož.kábel.ved. NN-prepoj.MK Nádražná a Pl'jušť'a km 2,100-2,265	45 753,- Sk
623-00 Preložka kábel.vedenia NN - napoj.areálu SKAND km 2,265-2,455	269 700,- Sk
626-00 El.prípojka NN k ČS v km 2,925	0,- Sk
632-00 Rekonštrukcia stožiarovej TS č.5832 v km 2,455	-527 688,- Sk
641-00 Verejné osvetlenie cesty II/426	0,- Sk
712-00 Preložka plynovej prípojky na železničnú stanicu v km 0,2	-23 630,- Sk

Výsledná cena doplnku č.6 k cene prác celkom bez DPH

1 600 309,- Sk

Výsledná cena vrátane doplnku č.6 k cene prác bez DPH


314 371 357,- Sk

*Súčasťou tohoto doplnku č. 6 sú aj nasledovné prílohy :*

Rekapitulácia k dodatku č. 10 k ZoD	.....1 strana
Porovnanie medzi DSN a DVP k dodatku č. 10	.....8 strán
Aktualizovaný rozpočet včetně Dodatku č. 10	.....6 strán
Stanovisko projektanta	.....1 strana
Zápis o odsúhlasení jednotkovej ceny	.....5 strán
Komentár zhotoviteľa	.....1 strana
ZoD na vykonanie záchranného archeologického výskumu	.....3 strany
Kalkulácia hodinových sadziieb a výpočet ceny	.....1 strana
Všeobecné položky - doplnok	.....1 strana

V Nitre, dňa .....

**CESTY NITRA, a.s.**  
Murgašova 6. 949 78 Nitra  
generálne riaditeľstvo  
IČO: 34 128 344  
- 1 -



.....  
**Ing. Ján Hyža**  
generálny riaditeľ a.s.  
člen predstavenstva a.s.



.....  
**Ing. Peter Kvasnička**  
člen predstavenstva a.s.