

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 422-03/2002

na zhotovenie stavby

„PRELOŽKA CESTY II/426 SKALICA-HRANICA SR/ČR“

Objednávateľ : SR – Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 BRATISLAVA

a

Zhotoviteľ : CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 NITRA

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah predmetnej zmluvy o dielo na zhotovenie stavby

„PRELOŽKA CESTY II/426 SKALICA-HRANICA SR/ČR“

týmto dodatkom č. 2 nasledovne :

Čl. III. Zmluvná cena

Zmluvná cena sa na základe navyše prác, ktoré vyplynuli z potreby vykonať archeologický prieskum podľa §9 ods.3 a §37 zákona NR SR č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu, dopĺňa vo Všeobecných položkách 010 00 o položku č. 100 05.1 Vykonanie archeologického výskumu na stavbe v rozsahu doplnku č. 1 tohto dodatku a mení sa nasledovne:

Cena diela bez DPH:	299 033 499.-Sk
DPH 14% (z 296 226 277.-Sk):	41 471 679.-Sk
DPH 20% (z 2 807 222.-Sk):	561 444.-Sk
Cena diela celkom:	341 066 622.-Sk

Čl. VI. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

Zoznam podzhotoviteľov sa dopĺňa sa o :

Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra

na vykonanie záchranného archeologického výskumu na stavbe.

Doplňujúce ustanovenia k časti "B1 – Všeobecné zmluvné podmienky "

Čl. 15.1 Zástupca zhotoviteľa - ruší sa Ing. Jaroslav Lenghardt
- nahradzuje sa: **Ing. Juraj Marko**

Doplňujúce ustanovenia k časti "C - Zmluvné údaje"

Menia sa nasledovné údaje :

2./ Ďalší zástupcovia zhotoviteľa
- rušia sa

Ing. Ľubomír Hečko
Ing. Peter Hanták
Ing. Elena Macháčová

- nahradzujú sa:

Ing. Ján Hyža, riaditeľ OZ Trenčín

Ing. Pavol Trúnek, obchodno-výrobný námestník OZ Trenčín

Jozef Karlubík, manažér kvality OZ Trenčín

Ostatné ustanovenia zmluvy na zhotovenie diela, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.


Tento dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 422-03/2002. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po 2x pre obidve zmluvné strany.

Objednávateľ : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Investorský útvar
Miletičova 19
820 05 Bratislava
-12-

Zhotoviteľ : **CESTY NITRA, a.s.**
riadiateľstvo
- 18 -

Bratislava, dňa**1.4. APR. 2003**

Nitra, dňa 1.4. 2003



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IU



Ing. Štefan Kiss
generálny riaditeľ
predseda predstavenstva

Príloha : Doplnok č. 1 k ZoD

DOPLNOK č. 1

k dodatku č. 2 k ZoD č. 422-03/2002

k cene prác stavby

„Preložka cesty III/426 Skalica-hranica SR/ČR“

Cena prác podľa ZoD bez DPH **297 513 776,- Sk**

Objekt

010-00 Všeobecné položky

100 05.1 Vykonanie archeologického výskumu na stavbe + 1 519 723,- Sk

Výsledná cena dodatku č. 2 k cene prác celkom **1 519 723,- Sk**

Výsledná cena vrátane doplnku č. 1 k cene prác bez DPH **299 033 499,- Sk**

Súčasťou tohoto doplnku č. 1 sú aj nasledovné prílohy:

- | | |
|---|----------|
| 1/ Kalkulácia hodinových sadziab a výpočet ceny | 1 strana |
| 2/ ZoD č. 433-01/2003 na vykonanie záchranného archeologického výskumu | 3 strany |
| 3/ Oprávnenie na výkon činnosti podzhotoviteľa | 2 strany |
| 4/ Zoznam právnických osôb oprávnených na vykonávanie archeol. výskumov | 2 strany |

Nitra, 1.4. 2003

CESTY NITRA, a.s.
riadiateľstvo

18 -


Ing. Vladimír Budinský
strategicko-technický riaditeľ

Archeologický výskum na stavbe "Preložka cesty II/426 Skalica – hranica SR/ČR"

KALKULÁCIA HODINOVÝCH SADZIEB

Archeologickí robotníci: tarifná trieda 7

Priame mzdy	62,00 Sk
Odvody (37,75%)	23,41 Sk
Réžia (135,3% z miezd)	83,89 Sk
Úplné vlastné náklady	169,29 Sk
Zisk (4%)	6,77 Sk
Hodinová sadzba	176,06 Sk

Technickí pracovníci: tarifná trieda 9

Priame mzdy	85,00 Sk
odvody (37,75%)	32,09 Sk
réžia (139,6% z miezd)	118,66 Sk
Úplné vlastné náklady	235,75 Sk
zisk (4%)	9,43 Sk
Hodinová sadzba	245,18 Sk

Technickí pracovníci

/reštaurátor-konzervátor, kreslič/: tarifná trieda 9

Priame mzdy	85,00 Sk
odvody (37,75%)	32,09 Sk
réžia (139,6% z miezd)	118,66 Sk
Úplné vlastné náklady	235,75 Sk
zisk (4%)	9,43 Sk
Hodinová sadzba	245,18 Sk

Odborí pracovníci: tarifná trieda 12

Priame mzdy	120,00 Sk
odvody (37,75%)	45,30 Sk
réžia (169% z miezd)	202,8 Sk
Úplné vlastné náklady	368,10 Sk
zisk (4%)	14,72 Sk
Hodinová sadzba	382,82 Sk

Zemný stroj UDS

sadzba za strojohodinu	800,00 Sk
zisk (4%)	32,00 Sk
mzda strojníka	176,06 Sk
Hodinová sadzba	1 008,06 Sk

VÝPOČET CENY

Archeologickí robotníci	3 660,00 hod.	hod. sadzba	176 Sk	644 160 Sk
Technickí pracovníci	820,00 hod.	hod. sadzba	245 Sk	200 900 Sk
Technickí pracovníci	771,00 hod.	hod. sadzba	245 Sk	188 895 Sk
Odborní pracovníci	860,00 hod.	hod. sadzba	382 Sk	328 520 Sk
Zemný stroj	156,00 hod.	hod. sadzba	1 008 Sk	157 248 Sk
Celková cena:				1 519 723,00 Sk

V Nitre, 1.4. 2003

CESTY NITRA, a.s.
riadiateľstvo



Ing. Vladimír Budinský
strategicko-technický riaditeľ