

## Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 184/2002/0

Na stavbu : „ Cesta III/06117 Voderady – Pavlice “

### I. Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

Názov: Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Faktor, CSc.  
- generálny riaditeľ SSC Bratislava  
Osoba oprávnená  
uzatvoriť zmluvu: Ing. Viliam Žák  
- riaditeľ SSC IÚ Bratislava  
Sídlo: Miletičova 19, 820 05 Bratislava  
IČO: 00 33 28

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Doprastav, a. s.  
Sídlo: Drieňova 27 Bratislava  
Zastupujú: Ing. František Potisk, člen predstavenstva  
Ing. Štefan Kováč, riaditeľ závodu  
IČO: 31 333 320  
Adresa závodu:  
Doprastav, a.s., Závod Bratislava Petržalka, Blagoevova 28, 852 61 Bratislava

Identifikačné údaje zmluvných strán sa nemenia.

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa obsah predmetnej zmluvy mení a doplňuje v týchto bodoch:

### II. Zmluvné záväzky

#### 2. Cena diela

|                    |                  |               |    |
|--------------------|------------------|---------------|----|
| Pôvodná cena diela | bez DPH          | 12 955 148,00 | Sk |
|                    | DPH 10 %         | 1 295 514,80  | Sk |
|                    | DPH 23 %         | 0,00          | Sk |
|                    | Cena spolu s DPH | 14 250 662,80 | Sk |

sa mení na základe zmeny projektu DVP, nová cena je nasledovná:

| Cena bez DPH               | Prestavané<br>v r. 2002 | Zostatok<br>k 31.12.2002 | Upravená cena<br>v Sk |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 12 496 368,0               | 332 306,00              | 12 164 062,00            | 12 496 368,00         |
| DPH 10 %                   | 33 230,60               |                          | 33 230,60             |
| DPH 14 %                   |                         | 1 690 758,40             | 1 690 758,40          |
| DPH 20 %                   |                         | 17 443,20                | 17 443,20             |
| <b>Cena za dielo spolu</b> | <b>365 536,60</b>       | <b>13 872 263,60</b>     | <b>14 237 800,20</b>  |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Nová cena bez DPH</b>                  | <b>12 496 368,00 Sk</b> |
| <b>Nová cena za dielo s upravenou DPH</b> | <b>14 237 800,20 Sk</b> |

Cena je položkovite spracovaná v rozpočte zo dňa 28.4.2003, ktorý je odsúhlasený vzájomne zástupcami zmluvných strán a je súčasťou tohoto dodatku.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č. 184/2002/0 .Všetky dohodnuté ustanovenia predmetnej zmluvy, ktoré neboli upravené týmto dodatkom sa nemenia a súčasne platia aj pre tento dodatok.


Dodatok je vypracovaný 4x, 2x pre každú zmluvnú stranu.

v Bratislave, dňa 21.05.2003

Objednávateľ : - 6 JÚN 2003

Zhotoviteľ:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
*Investorský útvar*  
Miletičova 19  
820 05 Bratislava  
-12-



Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IÚ Bratislava

**Doprastav, a. s.**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
0120



Ing. František Potisk  
člen Predstavenstva a.s. Doprastav  
a výrobný riaditeľ



Ing. Štefan Kováč  
riaditeľ závodu