

DODATOK číslo 1

k zmluve o dielo číslo 93/1/2002 u zhotoviteľa a č. 6141/25/2002 u objednávateľa
zo dňa 21. 11. 2002 na stavebnú akciu
CESTA II/507 HLOHOVEC - PRIEŤAH

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Investorský útvar Bratislava
Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

Zhotoviteľ: SLOV-VIA, a.s., závod 12
058 01 Poprad

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na dodatku č. 1, ktorým sa menia tieto ustanovenia
Zmluvy o dielo č. 93/1/2002 – 6141/25/2002 zo dňa 21.11.2002

V úvodnej časti ZMLUVNÉ STRANY na strane zhotoviteľa
doplňujeme:

Osoby oprávnené jednať za zhotoviteľa

- vo veciach technických: Ing. Karol Bohunický, riaditeľ výroby strediska Bratislava
- vo veciach realizačných: Ing. Karol Bohunický, riaditeľ výroby strediska Bratislava

Tento dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 93/1/2002 –
6141/25/2002 zo dňa 21.11.2002, je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach a objednávateľ vráti
po podpise dve exempláre zhotoviteľovi. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo,
nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

Dátum: 02. 12. 2002
19 DEC. 2002

Dátum: 02. 12. 2002

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investorský útvar
Miletičova 19
820 05 Bratislava
-12-

Potvrdenie
b...

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IÚ



SLOV-VIA a.s. -14-
Závod 12
058 01 Poprad
IČO: 36458821 DIČ: 36458821/717

Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ a predseda
predstavenstva a.s.

Objednávateľ

Zhotoviteľ