

D O D A T O K číslo 3
k zmluve o dielo číslo 93/1/2002 u zhotoviteľa a č. 6141/25/2002 u objednávateľa
zo dňa 21. 11. 2002 na stavebnú akciu
CESTA II/507 HLOHOVEC - PRIEŤAH

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Investorský útvar Bratislava
Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

Zhotoviteľ: SLOV-VIA, a.s., závod 12
058 01 Poprad

Štatutárny orgán: Ing. Andrej Dujava, CSc., generálny riaditeľ a člen
predstavenstva a.s.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na dodatku č. 3, ktorým sa menia tieto ustanovenia zmluvy o dielo č. 93/1/2002 – 6141/25/2002 zo dňa 21.11.2002

V časti A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

v bode 2. Čas plnenia

vzhľadom na nepredvídané zdržania pri realizácii prác na stavbe a po vzájomnom dojednaní meníme bod :

2.2 Termín ukončenia stavby na:

30.05.2003

V časti B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

Doplňujeme bod 15. v tomto znení:


V zmysle bodu 45.1 Práce v noci a v dňoch pracovného voľna vo Všeobecných zmluvných podmienkach povoľuje sa pri realizácii stavby práca v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja v čase od 7.00 do 17.00 hod.

Tento dodatok č. 3 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 93/1/2002 – 6141/25/2002 zo dňa 21.11.2002, je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach a objednávateľ vráti po podpise dva exempláre zhotoviteľovi. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

19 Máj 2003

Dátum: ~~06. 05. 2003~~


Dátum: 06. 05. 2003

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investorský útvar
Miletičova 19
820 05 Bratislava
-12- 

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IÚ

Objednávateľ

SLOV-VIA a.s. -14-
Závod 12
058 01 Poprad
IČO: 36458821 DIČ: 36458821/717


Ing. Andrej Dujava, CSc.
generálny riaditeľ a člen
predstavenstva a.s.

Zhotoviteľ