

DODATOK číslo 7

k zmluve o dielo číslo 93/1/2002 u zhotoviteľa a č. 6141/25/2002 u objednávateľa
zo dňa 21. 11. 2002 na stavebnú akciu
CESTA II/507 HLOHOVEC - PRIEŤAH

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest Bratislava
Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

Zhotoviteľ: SLOV-VIA, a.s.
Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na dodatku č. 7, ktorým sa menia tieto ustanovenia zmluvy o dielo č. 93/1/2002 – 6141/25/2002 zo dňa 21.11.2002

V časti A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY v bode 4. Cena diela

Pri realizácii stavebného diela vznikli navyše práce pri sanácii prepadu vozovky č. II/507, ktoré boli prejednané a odsúhlasené na kontrolných dňoch stavby. Vo finančnom vyjadrení predstavujú navyše práce tieto finančné čiastky:

Pôvodná cena podľa DSN + dodatky 1-6	10,451.153,20
D 100 Komunikácia (sanácia prepadu)	+ 607.911,-

Upravená cena podľa DSN + dodatky 1-7 bez DPH:	11,059.064,20
DPH 10 % z čiastky 150.000,-	15.000,-
DPH 14 % z čiastky 10,909.064,20	1,527.269,-
Cena diela po úprave s DPH:	12,601.333,20

Slovom: Dvanásťmiliónov šesťstojedentisíc tristoštyridsaťtri 20/100 Sk

Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú aj prílohy č.1 až č.8.

Tento dodatok č. 7 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 93/1/2002 – 6141/25/2002 zo dňa 21.11.2002, je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach a objednávateľ vráti po podpise dva exempláre zhotoviteľovi. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

Dátum: 22. 12. 2003

Ing. Viliam Žák
riaditeľ IV SC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-4-

Objednávateľ

Dátum:

Ing. Andrej Dujava, CSc.
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Janka Akurátna
prokurista a.s.

SLOV-VIA a.s.
058 01 Poprad
IČO: 36458821 DIČ: 36458821/717

Zhotoviteľ