

# ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. ZoD objednávateľa : 6141/28/2001

č. ZoD zhotoviteľa : 4-005/2001

na zhotovenie stavby

„Cesta II/513 Trakovice-Leopoldov, 2. stavba“

## I. Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ :** SR - Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán :** Ing. Dušan Matonok, generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu :** Ing. Marián Migra, riaditeľ SSC – IÚ Bratislava
- Sídlo :** Miletičova 19, 820 05 Bratislava
- IČO :** 00 33 28
- Bankové spojenie :** Národná banka Slovenska
- Číslo účtu :** 43-4321-012/0720
- 2. Zhotoviteľ :** CESTY NITRA, a.s.  
Murgašova 6  
949 78 Nitra
- V zastúpení :** Ing. Štefan Kiss, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva  
Ing. Ľubomír Hečko, člen predstavenstva  
Ing. Klaudia Barická, člen predstavenstva
- Osoby oprávnené rokovať:**
- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Varga, obchodno-výrobný riaditeľ
  - vo veciach technických: Ing. Vladimír Budinský, strategicko-technický riaditeľ
- Bankové spojenie :** Credit Lyonnais Bank Slovakia, a.s.
- Číslo účtu :** 102052207/8020
- IČO :** 34 128 344
- DIČ :** 34128344/627
- Telefón :** 037/65261 01
- Fax :** 037/65257 35

Číslo zákazky u zhotoviteľa .....

## II. Predmet plnenia

4. Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela  
**„Cesta II/513 Trakovice – Leopoldov, 2. stavba“**,  
 v objektovej skladbe podľa článku III, a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch  
 objednávateľa a ponuky zhotoviteľa zo dňa 10.9.2001.
5. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – stavbu spĺňajúcu  
 podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.
6. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú  
 podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.

## III. Zmluvná cena

Zmluvné strany sa dohodli na cene, ktorú vypracoval zhotoviteľ na základe súťažných podkladov  
 poskytnutých obstarávateľom a čini

<b>bez DPH</b>	<b>46 662 293.-Sk</b>
10% DPH	4 662 379.-Sk
23% DPH	8 855.-Sk

---

**CELKOM** **51 333 527.-Sk**

**slovom: päťdesiatjedenmiliónovtristotridsaťtritisícpäťstodvadsaťsedem Sk**

podľa jednotlivých objektov v Sk nasledovne :

Č. objektu	Názov objektu	Cena bez DPH v Sk	Cena s DPH v Sk
010-00	Búranie mosta	317 130	348 843
012-00	Náhradná výsadba	213 583	234 941
023-00	Rekultivácie	5 317 332	5 849 065
101-00	Rekonštrukcia cesty II/513	23 696 719	26 066 390
112-00	Obchádzka II	2 508 163	2 758 979
501-00	Cestná kanalizácia	2 515 027	2 766 529
202-00	Most cez melioračný kanál	2 648 816	2 913 697
512-00	Rekonštrukcia závl. potrubia	2 607 087	2 867 795
661-00	Rekonštrukcia DK	2 607 340	2 868 074
602-00	NN prípojka pre odlučovač RL	40 240	44 264
651-00	Rekonštrukcia TF káblov	798 135	877 949
611-00	Rekonštrukcia VN vedenia	61 103	67 213
601-00	Rekonštrukcia vedení NN	387 785	426 564
621-00	Rekonštrukcia VO	59 399	70 344
671-00	Rekonštrukcia MR	52 585	57 844
011-00	Príprava stavebného dvora	1 950 000	2 145 000
113-00	Obchádzka III.	134 850	148 335
000-10	Všeobecné položky	747 000	821 700
<b>Celkový součet</b>		<b>46 662 293</b>	<b>51 333 527</b>

Vyššie uvedená zmluvná cena bude upravovaná v zmysle článku 68.1 Všeobecných zmluvných podmienok.

#### IV. Lehota výstavby

Lehota výstavby sa určuje nasledovne :

Termín začatia prác:	15.11. 2001
Termín ukončenia celej stavby:	15.12. 2002
Termín spozajzdnenia:	31.10. 2002

#### V. Záručná lehota

Záručná lehota na vyhotovené dielo sa stanovuje na 5 rokov.

#### VI. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

6.1. Zhotoviteľ poveruje realizovaním prác na nižšie uvedených objektoch nasledovných podzhotoviteľov:

Názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov objektu
MOSTA, s.r.o. proj. spoločnosť Blagoevova 28 852 61 Bratislava	000-10 Všeobecné položky - dokumentácia skutočného zhotovenia stavby - geometrický plán - výkupný elaborát - realizačná dokumentácia
Západoslovenské energetické závody š.p. Bratislava Prevádzková správa Trnava Ružindolská cesta 12 918 57 Trnava	601-00 Rekonštrukcia vedení NN 611-00 Rekonštrukcia VN vedení
NOPE a.s. Jókaiho 47 821 06 Bratislava	651-00 Rekonštrukcia TF káblov 661-00 Rekonštrukcia DK

#### VII. Ostatné ujednania

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

1. Názvy a pojmy používané v tejto zmluve o dielo majú rovnaký zmysel ako im bol určený vo Všeobecných zmluvných podmienkach.

2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie vyjadruje poradie ich priorit, to znamená, že dokument a/ je nadradený dokumentu b/, dokument b/ je nadradený dokumentu c/, atď.
- a./ Zmluva o dielo a doplňujúce ustanovenia k ZoD
  - b./ Zmluvné údaje
  - c./ Pokyny pre uchádzača
  - d./ Oznámenie o prijatí návrhu
  - e./ Súťažná ponuka zhotoviteľa
  - f./ Zvláštne zmluvné podmienky
  - g./ Všeobecné zmluvné podmienky
  - h./ Technicko-kvalitatívne podmienky
  - i./ Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto ZoD dohodnú zmluvné strany písomnými dodatkami potvrdenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch exemplároch pre každú zmluvnú stranu.
6. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


**CESTY NITRA, a.s.**  
**riadiťstvo**  
 - 18 -

V Bratislave, dňa **12 NOV. 2001**

V Nitre, 10. 9.2001

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
 investorský útvar  
 Mláničova 19  
 811 03 Bratislava

  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Marián Migra  
 riaditeľ SSC IÚ

  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Štefan Kiss  
 generálny riaditeľ  
 predseda predstavenstva

## Doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo

č. ZoD objednávateľa : 6141/2R/2001

č. ZoD zhotoviteľa : 4-005/2001

na zhotovenie stavby

### „Cesta II/513 Trakovice-Leopoldov, 2. stavba“

Tieto doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo predmetnej stavby doplňujú nižšie špecifikované články a údaje "Podkladov pre ponuku", menovite časti :

B1 - Všeobecné zmluvné podmienky

C - Zmluvné údaje

#### Doplňujúce ustanovenia k časti "B1 – Všeobecné zmluvné podmienky "

Čl. 2.1 sa dopĺňa o bod 2.1 d) Dozorcom stavby je určený: p. ŽILA, p. LIŠKA

Čl. 15.1 sa dopĺňa o Zástupcom zhotoviteľa je určený: Ing. Jaroslav Lenghardt

#### Doplňujúce ustanovenia k časti "C - Zmluvné údaje"

Doplňujú a menia sa nasledovné údaje :

1./ Ďalší zástupcovia obstarávateľa :

- Ing. Viliam Žák, námestník pre výstavbu
- Ing. Kamila Belošovičová, námestníčka technického úseku

2./ Ďalší zástupcovia zhotoviteľa :

- Ing. Klaudia Barická, ekonomicko-finančná riaditeľka
- RNDr. Juraj Druga, vedúci laboratória GR
- Ing. Lubomír Hečko, riaditeľ OZ Trnava
- Ing. Peter Hanták, obchodno-výrobný námestník OZ Trnava
- Ing. Elena Macháčová, manažér kvality OZ Trnava

Za obstarávateľa:

STAVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Investorský útvar

Miletičova 19

80 05 Bratislava

12

Za zhotoviteľa:

CESTY NITRA, a.s.

riaditeľstvo

- 18 -

V Bratislave, 12 NOV. 2001

V Nitre, 10. 9.2001

Ing. Marián Migra  
riaditeľ SSC IÚ

Ing. Štefan Kiss  
generálny riaditeľ  
predseda predstavenstva