

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 4-005/2001

na zhotovenie stavby

„Cesta II/513 Trakovice – Leopoldov, 2. stavba“.

Objednávateľ : SR – Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 BRATISLAVA

a

Zhotoviteľ : CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 NITRA

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah predmetnej zmluvy o dielo na zhotovenie stavby

„Cesta II/513 Trakovice – Leopoldov, 2. stavba“

týmto dodatkom č. 5 nasledovne :

Všeobecné zmluvné podmienky

Časť : Zmeny nákladov

Čl. 68.1 a) sa dopĺňa o nasledovné :

Pre objemy prác vykonaných po 1.1.2002 bude ako základ slúžiť vypočítaný a odsúhlasený index za 4. štvrťrok 2001.

Celková cena stavby sa rozdelí do skupín v súlade s prevodníkom JKSO na KS vydaným ŠÚ SR a vypočíta sa vážený priemer. Jednotlivé skupiny sa upravujú štatistickým indexom pre príslušný štvrťrok a pomocou váženého priemeru sa vypočíta index stavby. Celkový index za 1. štvrťrok 2002 sa vypočíta tak, že index za 4. štvrťrok 2001 sa vynásobí vypočítaným indexom za 1. štvrťrok 2002.

V ďalšom období sa bude postupovať nasledovne: index predchádzajúceho štvrťroka bude základný a vynásobí sa indexom pre konkrétny štvrťrok.

Ostatné ustanovenia zmluvy na zhotovenie diela, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.

Tento dodatok č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 4-005/2001. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po 2x pre obidve zmluvné strany.

Objednávateľ :

V Bratislave, dňa **28 NOV. 2002**

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investorský útvar
Miletičova 19

Právny zručnosť 820 05 Bratislava
Mesto príslušnosť -12-

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IU

Zhotoviteľ :

V Nitre, dňa 21.11. 2002

CESTY NITRA, a.s.
riaditeľstvo
- 18 -

Ing. Lubomír Hečko Ing. Klaudia Barická
členovia predstavenstva