

Dodatok č. 4

**k zmluve o dielo č. 4-003/2001 uzatvorenej dňa 3. 4. 2001
na stavbu: „ Cesta I/2 dopravné napojenie PLASTIC OMNIUM S.A. LOZORNO „**

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah zmluvy č. 4-003/2001 týmto dodatkom č. 4 nasledovne:

ZMLUVNÉ ÚDAJE

OBJEDNÁVATEĽ :

Názov: Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan M a t o n o k
- generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu: Ing. Viliam Ž á k
- riaditeľ SSC IÚ Bratislava
Sídlo: Miletičova 19, 820 05 Bratislava
IČO: 003328
Bankové spojenie: Národná banka Slovenska
Číslo účtu: 916-4321-012/0720

TERMÍNY:


Z dôvodu nedoriešenia ceny za výkup zabratých pozemkov uvedenou stavbou MD PT SR a MF SR sa termíny realizácie stavby menia nasledovne:

Začatie prác – I. etapa	02. 4. 2001
Termín ukončenia – I. etapa	15. 5. 2001
Realizácia náhradnej výsadby	11/2201 – 12/2001
Plánovaný termín začatia prác – II. etapa	10/2002
Plánovaný termín ukončenia – II. etapa	05/2003
Predpokladané odovzdanie staveniska – I. etapa	04/2001
Predpokladané odovzdanie staveniska – II. etapa	10/2002

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 4-003/2001 na zhotovenie predmetnej stavby nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 4 tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 4-003/2001 a bol vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.


Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

Objednávateľ:
V Bratislave, dňa 28 M Á J 2002
SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
Investorský útvar
Miletičova 19
820 05 Bratislava
-12- 

Ing. Viliam Ž á k
riaditeľ SSC IÚ Bratislava

Zhotoviteľ:
V Nitre, dňa **CESTY NITRA, a.s.**
riadiateľstvo

- 3 JÚN 2002 - 18 -


Ing. Štefan K i s s
predseda predstavenstva a.s.
generálny riaditeľ