

# DODATOK č. 8

## K ZMLUVE O DIELO

(uzatvorený podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

č. ZoD objednávateľa : 6141/3/2001

č. ZoD zhotoviteľa : 4-003/2001

na zhotovenie stavby

## „Cesta I/2 dopravné napojenie Plastic Omnium Lozorno“

### I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
**Miletičova 19, 826 19 Bratislava**
- Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila  
generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák ,  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava
- Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
- IČO : 003328
- Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy ,  
pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M –  
2005 zo dňa 14.2.2005 .
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
- 1.2. Zhotoviteľ : **CESTY NITRA a.s.**  
**Murgašova 6, 949 78 Nitra**
- Štatutárny orgán : Ing. Ján Hyža , generálny riaditeľ a člen predstavenstva a.s.  
- oprávnený podpísať dodatok na základe plnej moci  
pre rok 2006
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
- zmluvných : Ing. Igor Baďura , vedúci strediska Trnava  
- technických : Ing. Igor Baďura , vedúci strediska Trnava  
Ing. Pavol Jurák, stavbyvedúci
- Bankové spojenie : Calyon Bank Slovakia a.s. Bratislava
- číslo účtu : 102052207/8020
- IČO : 34 128 344  
IČ DPH : SK2020410788

číslo telef. : 037 / 6920 500

číslo fax. : 037 / 6920 517

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N

V zmysle čl. IV. bod 5 mení a dopĺňa sa ZoD č. 4-003/2001 na realizáciu stavby :  
„ **Cesta I/2 dopravné napojenie Plastic Omnium Lozorno** “ a Dodatok č. 1 až 7 Dodatkom  
č. 8 v nasledovnom článku a bode :

**ZMLUVNÉ ÚDAJE** – termíny - predlžuje sa z dôvodu problematiky ohľadne výkupov  
zabratých pozemkov uvedenej stavby nasledovne :

Plánovaný termín ukončenia II. etapy                    **12/2006**

Ostatné ustanovenia ZoD a Dodatku č. 1 až 7 zostávajú bezo zmeny.

Dodatok č. 8 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. 4-003/2001 a Dodatkov č. 1 až 7. Je  
vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z toho 2 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.


V Bratislave : **30 JUN 2006**

V Nitre : 5.6.2006

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
*Investičná výstavba a správa ciest*  
*Miletičova 19*  
**820 05 BRATISLAVA**  
-20-

**CESTY NITRA, a.s.**  
**Murgašova 6**  
**94978 NITRA**  
-24-

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Ján Hyža  
generálny riaditeľ a.s.  
člen predstavenstva a.s.