

DODATOK č. 1

k ZoD č. objednávateľa: 6231/62/2005

č. zhotoviteľa: 65/2005/0/4

na stavbu : **I/50 Pstruša – most ev.č. 197**

č. stavby: **0 3 3 6**

Objednávateľ : Slovenská správa ciest , Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy pozmeňuje – dopĺňa takto:

Čl. 21. Začatie a ukončenie diela

21.2. Termín ukončenia: **30. 09. 2006**

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa: 6231/62/2005, č. zhotoviteľa: 65/2005/0/4 a bol vyhotovený v 2-och exemplároch, po 1x pre obidve zmluvné strany.

V Bratislave dňa: **1 8 1 06**

V Banskej Bystrici dňa: **1 7 1 06**

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0154

Ing. Dušan Mráz
Podpredseda predstavenstva

Ing. František Klepetko
člen Predstavenstva

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
WESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-

Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica