

## DODATOK č. 3

k ZoD č. objednávateľa: 6231/62/2005

č. zhotoviteľa: 65/2005/0/4

na stavbu : **I/50 Pstruša – most ev.č. 197**

č. stavby: **0 3 3 6**

Objednávateľ : Slovenská správa ciest , Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy pozmeňuje – dopĺňuje takto:

### Zmluva o dielo

V súlade s čl. 19.1.1.a) Zmluvy o dielo na základe skutočne vykonaných prác sa dopĺňa rozsah prác na objekte 201-00 Rekonštrukcia mosta o pol.26241pc, ktorá nahrádza pol.26240pc v plnom rozsahu, čím sa upravuje základná zmluvná cena celého diela, s uvedením špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku nasledovne :

pol. 26240pc	Vrty pre injektáž, zvislé	- 1 914 412,50 Sk podľa pôvodnej ZoD+dod.č.1 a 2
pol. 26241pc	Vrty pre injektáž, zvislé	+ 2 379 226,50 Sk podľa dod.č.3
<b>spolu o</b>		<b>+ 464 814,00 Sk (bez DPH)</b>

*potom celková cena diela činí :*

	bez DPH	DPH 19%	s DPH
Zmluvná cena podľa ZoD + dod.č.1 a 2	9 846 675,00	1 870 868,25	11 717 543,25
Dodatok č. 3 spolu	464 814,00	88 314,66	553 128,66
<b>Zmluvná cena SPOLU</b>	<b>10 311 489,00</b>	<b>1 959 182,91</b>	<b>12 270 671,91</b>

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa: 6231/62/2005, č. zhotoviteľa: 65/2005/0/4 a bol vyhotovený v 2-och exemplároch, po 1x pre obidve zmluvné strany.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

Vo Zvolene dňa: 23. OKT. 2006

V Banskej Bystrici dňa: 25. 10. 2006

Zhotoviteľ:

**Dopravný podnik SR, a.s.**  
Zvolenský územný podnik

Ing. Dušan Mráz  
podpredseda Predstavenstva a.s.

Objednávateľ:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Ladislav Štulajter  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Ing. Ján Šoltýs

riaditeľ závodu Zvolen

# ROZPOČET

Stavba : I/50 Pstruša - most ev. č. 197

Objekt : 201-00 Rekonštrukcia mosta

Objednávateľ : SSC Bratislava

Zhotoviteľ : Doprastav a.s.závod Zvolen

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## Práce a dodávky HSV

### 2 Zakladanie

1	002	26240pc	Vrty pre injektáž zvislé, vrátane injektáže, PVC trubiek a dodávky materiálu	M	-535,500	3 575,00	-1 914 412,50
2	002	26241pc	Vrty pre injektáž zvislé, vrátane injektáže, PVC trubiek a dodávky materiálu	M	535,500	4 443,00	2 379 226,50

### 2 Zakladanie

464 814,00

### HSV Celkom

464 814,00

### Celkom

464 814,00

**Doprastav, a.s.**

Drieňová 27, 826 50 Bratislava  
- 04101

Ing. Dušan Mráz  
podpredseda Predstavenstva a.s.

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Ladislav Štulajter  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Ing. Ján Šoltýs  
riaditeľ závodu Zvolen