

V0a 2, VN,  
Lx HS HSV

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo na zhotovenie stavby č.6310/01/04, č. zmluvy podľa zhotoviteľa ZoD/0152/2004/HS-HSV, zo dňa 07.07.2004, " **Oprava a rekonštrukcia administratívnej budovy Investičnej výstavby a správy ciest Košice**", ktorú uzavreli zmluvné strany

**0078/HS-HSV/05/P**

**Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Práva forma : rozpočtová organizácia podľa zriaďovacej listiny MDPT SR  
č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005  
Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2001067785

**a**

**Zhotoviteľ** : **HS HSV s.r.o.**, Hroncova 3, 040 33 Košice  
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným  
Spoločnosť zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel : Sro,  
vložka číslo : 12159/V  
Štatutárny orgán : Ing. Daniel Olejňák, konateľ a generálny riaditeľ  
Ing. Michal Hornák, konateľ a technický riaditeľ  
IČO : 36 203 611  
DIČ : 2020061120  
IČ DPH : SK2020061120

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na predmetnom dodatku č. 2, ktorým sa menia a dopĺňajú tieto ustanovenia ZoD 6310/01/04 (č. ZoD zhotoviteľa : ZoD/0152/2004/HS-HSV) zo dňa 07.07.2004 v znení dodatku č. 1 nasledovne :

### ČASŤ A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

Z dôvodu navyše prác požadovaných objednávateľom, ktorých rozsah je odsúhlasený v dodatkoch k rozpočtom, spracovaných na základe zápisov v stavebnom denníku a doplnenej projektovej dokumentácie, sa jednotlivé články zmluvy o dielo upravujú a dopĺňajú takto :

#### 2. - Čas plnenia

**bod 2.2** - termín ukončenia stavby 30.09.2005

#### 3. - Cena diela

**bod 3.1** - dopĺňa sa takto :

V zmysle bodu 3.2, 3.3 a čl. 45 Všeobecných zmluvných podmienok sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

-cena podľa Dodatku č.1 k ZoD bez DPH	9.950.730,- Sk
-úprava ceny podľa zmeny technického riešenia č.2	176.197,- Sk
<b>-upravená zmluvná cena bez DPH</b>	<b>10.126.927,- Sk</b>
-DPH 19 %	1.924.116,- Sk
<b>- upravená zmluvná cena celkom s DPH</b>	<b>12.051.043,- Sk</b>

slovom : dvanásťmiliónovpäťdesiatjedentisícštyridsaťtri korún sl.

**bod 3.1.1 –Časť A)- Oprava administratívnej budovy Košice**

-cena podľa Dodatku č.1 k ZoD	6.606.129,- Sk
-cena prác zmeny technického riešenia č.2	120.348,- Sk
<b>-upravená cena bez DPH</b>	<b>6.726.477,- Sk</b>
-DPH 19%	1.278.031,- Sk
<b>upravená zmluvná cena celkom s DPH časť A)</b>	<b>8.004.508,- Sk</b>

**bod 3.1.2 –Časť B) –Košice administratívna budova rekonštrukcia**


-cena podľa Dodatku č.1 k ZoD	3.344.601,- Sk
-cena prác zmeny technického riešenia č.2	55.849,- Sk
<b>upravená cena bez DPH</b>	<b>3.400.450,- Sk</b>
-DPH 19%	646.085,- Sk
<b>-upravená zmluvná cena celkom s DPH časť B)</b>	<b>4.046.535,- Sk</b>

Pre dotknuté znenie článkov a ustanovení zmluvy o dielo č.6310/01/04, č. zmluvy podľa zhotoviteľa : ZoD/0152/2004/HS-HSV v znení Dodatku č. 1, platí Dodatok č. 2. Ostatné články a ustanovenia platia v pôvodnom znení v plnom rozsahu.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy o dielo, bol vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých po dva obdržia obidve zmluvné strany.

Košice, dňa: 30. 5. 2005

Objednávateľ :



Ing. Jozef Fabián  
riaditeľ IVSC Košice

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

Košice, dňa : 30.05.2005

Zhotoviteľ :



Ing. Daniel Olejňák  
konateľ a generálny riaditeľ

Ing. Michal Horňák  
konateľ a technický riaditeľ

**HS HSV s.r.o.**  
Hroncova 3  
KOŠICE  
-11-

