

10a Z, V11  
2 x 40 400

## DODATOK č. 4

k zmluve o dielo na zhotovenie stavby č.6310/01/04, č. zmluvy podľa zhotoviteľa ZoD/0152/2004/HS-HSV, zo dňa 07.07.2004, " **Oprava a rekonštrukcia administratívnej budovy Investičnej výstavby a správy ciest Košice**", ktorú uzavreli zmluvné strany

**0179/HS-HSV/05/P**

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Práva forma : rozpočtová organizácia podľa zriaďovacej listiny MDPT SR  
č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005  
Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest  
Košice  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2001067785  
**a**

**Zhotoviteľ** : HS HSV s.r.o., Hroncova 3, 040 33 Košice  
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným  
Spoločnosť zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel : Sro,  
vložka číslo : 12159/V  
Štatutárny orgán : Ing. Daniel Olejňák, konateľ a generálny riaditeľ  
Ing. Michal Horňák, konateľ a technický riaditeľ  
IČO : 36 203 611  
DIČ : 2020061120  
IČ DPH : SK2020061120

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na predmetnom dodatku č. 4, ktorým sa menia a dopĺňajú tieto ustanovenia ZoD 6310/01/04 (č. ZoD zhotoviteľa : ZoD/0152/2004/HS-HSV) zo dňa 07.07.2004 v znení dodatkov č. 1 až č. 3 nasledovne :

### ČASŤ A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

Z dôvodu rozšírenie predmetu zmluvy o časť B1 - Košice administratívna budova rekonštrukcia- garážové prístrešky na základe požiadavky objednávateľa, ktorého rozsah je odsúhlasený v ocenenom výkaze výmer, spracovanom na základe doplnenej projektovej dokumentácie, sa jednotlivé články zmluvy o dielo upravujú a dopĺňajú takto :

#### 2. - Čas plnenia

**bod 2.2** - upravuje sa takto :  
termín ukončenia stavby

30.11.2005

#### 3. - Cena diela

**bod 3.1** - dopĺňa sa takto :

V zmysle bodu 3.2, 3.3 a čl. 45 Všeobecných zmluvných podmienok sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

-cena podľa Dodatku č.2 k ZoD bez DPH (časť A a B)	10,126.927,- Sk
-upravená zmluvná cena bez DPH (časť B1)	2,510.886,70 Sk
-upravená zmluvná cena bez DPH (spolu)	12,637.813,70 Sk
-DPH 19 %	2,401.184,60 Sk
- upravená zmluvná cena celkom s DPH	15,038.998, 30Sk
- zaokrúhlenie :	- 0,30 Sk
<b>- upravená zmluvná cena celkom s DPH</b>	<b>15,038.998, - Sk</b>

slovom : pätnásťmiliónovtridsaťosemtisícdeväťstodeväťdesiatosem korún sl.

**bod 3.1.3** –dopĺňa sa ako nový bod s nasledovným znením :

**Časť B 1) –Košice administratívna budova rekonštrukcia garážové prístrešky**

-cena podľa výkazu výmer	2,510.886,70 Sk
-DPH 19%	477.068,40 Sk
-cena celkom s DPH časť B 1)	2,987.955,10 Sk
-zaokrúhlenie	- 0,10 Sk
<b>-cena celkom s DPH časť B 1)</b>	<b>2,987.955,- Sk</b>


Pre dotknuté znenie článkov a ustanovení zmluvy o dielo na zhotovenie stavby č.6310/01/04, č. zmluvy podľa zhotoviteľa : ZoD/0152/2004/HS-HSV v znení Dodatkov č.1až č.3, platí Dodatok č.4. Ostatné články a ustanovenia platia v pôvodnom znení v plnom rozsahu.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy o dielo, bol vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých po dva obdržia obidve zmluvné strany.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 k zmluve o dielo je ocenený výkaz výmer časti B1 - Košice administratívna budova rekonštrukcia - garážové prístrešky.

Košice, dňa: 29. 9. 2005

Objednávateľ:



Ing. Jozef Fabián  
riaditeľ IVSC Košice

Košice, dňa : 29.09.2005

Zhotoviteľ :



Ing. Daniel Olejňák  
konateľ a generálny riaditeľ

Ing. Michal Horňák  
konateľ a technický riaditeľ

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenskú námestie 4  
040 01 KOŠICE

-5-

**HS HCV s.r.o.**  
Hrončova 3  
KOŠICE