

## DODATOK č. 5

k zmluve o dielo na zhotovenie stavby č.6310/01/04, č. zmluvy podľa zhotoviteľa ZoD/0152/2004/HS-HSV, zo dňa 07.07.2004, " **Oprava a rekonštrukcia administratívnej budovy Investičnej výstavby a správy ciest Košice**", ktorú uzavreli zmluvné strany

**0241/HS-HSV/05/P**

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
 Práva forma : rozpočtová organizácia podľa zriaďovacej listiny MDPT SR  
 č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005  
 Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ  
 Osoba oprávnená : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest  
 podpísať zmluvu : Košice  
 IČO : 00 33 28  
 DIČ : 2001067785

**a**

**Zhotoviteľ** : HS HSV s.r.o., Hroncova 3, 040 33 Košice  
 Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným  
 Spoločnosť zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel : Sro,  
 vložka číslo : 12159/V  
 Štatutárny orgán : Ing. Daniel Olejňák, konateľ a generálny riaditeľ  
 Ing. Michal Hornák, konateľ a technický riaditeľ  
 IČO : 36 203 611  
 DIČ : 2020061120  
 IČ DPH : SK2020061120

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na predmetnom dodatku č. 5, ktorým sa menia a dopĺňajú tieto ustanovenia ZoD 6310/01/04 (č. ZoD zhotoviteľa : ZoD/0152/2004/HS-HSV) zo dňa 07.07.2004 v znení dodatkov č. 1 až č. 4 nasledovne :

### **ČASŤ A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

Počas výstavby bolo potrebné dodatočne realizovať pamiatkovo-archeologický výskum a geodetické polohopisné a výškopisné zdokumentovanie odkrytého mestského opevnenia. Následne, na základe nových skutočností, bolo upresňované konštrukčné riešenie zakladania objektu, vrátane postupného dopĺňania projektovej dokumentácie. Z uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodu dodatočne požadovaných prác sa jednotlivé články zmluvy o dielo upravujú a dopĺňajú takto :

#### **2. - Čas plnenia**

**bod 2.2** - upravuje sa takto :  
 termín ukončenia stavby


05/2006

Pre dotknuté znenie článkov a ustanovení zmluvy o dielo na zhotovenie stavby č.6310/01/04, č. zmluvy podľa zhotoviteľa : ZoD/0152/2004/HS-HSV v znení Dodatkov č.1až č.4, platí Dodatok č.5. Ostatné články a ustanovenia platia v pôvodnom znení v plnom rozsahu.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy o dielo, bol vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých po dva obdržia obidve zmluvné strany.

Košice, dňa: 28. 11. 2005

Objednávateľ:



Ing. Jozef Fabián  
riaditeľ IVSC Košice

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košická námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

Košice, dňa : 25.11.2005

Zhotoviteľ :



Ing. Daniel Olejňák  
konateľ a generálny riaditeľ



Ing. Michal Horňák  
konateľ a technický riaditeľ

**HSV s.r.o.**  
Košice 13  
KOŠICE  
11

