

# DODATOK č. 1

k ZoD č. objednávateľa: 6231/63/2005

č. zhotoviteľa: 76/2005/0/4

na stavbu : I/50 Píla – most ev.č. 206

č. stavby: 0 3 3 4

Objednávateľ : Slovenská správa ciest , Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy pozmeňuje – dopĺňuje takto:

## Čl. 21. Začatie a ukončenie diela

21.2. Termín ukončenia: 30. 06. 2006

## Čl. 29. Cena

V súlade s čl. 19.1.1.a) Zmluvy o dielo na základe aktualizácie projektovej dokumentácie sa mení rozsah prác na objektoch D 000-01 a D 201-00, čím sa upravuje základná zmluvná cena celého diela (v zmysle Tabuľky č.1), s uvedením špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku nasledovne :

TABUĽKA č.1

Objekt	Popis	Doplnok
D 000-01	Všeobecné položky	+ 403 425,00
D 201-00	Rekonštrukcia mosta	+ 4 057 812,00
	<b>Spolu :</b>	<b>+ 4 461 237,00</b>

spolu bez DPH : 4 461 237,00 Sk  
DPH 19 % z 4 461 237,00 Sk : 847 635,00 Sk  
spolu s DPH : 5 308 872,00 Sk

*potom celková cena diela činí :*

	bez DPH	DPH 19%	s DPH
Zmluvná cena podľa ZoD	12 093 947,50	2 297 850,00	14 391 797,50
Dodatok č. 1 spolu	4 461 237,00	847 635,00	5 308 872,00
<b>Zmluvná cena určená v ZoD + v dodatku č.1 SPOLU</b>	<b>16 555 184,50</b>	<b>3 145 485,00</b>	<b>19 700 669,50</b>

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa: 6231/63/2005, č. zhotoviteľa: 76/2005/0/4 a bol vyhotovený v 2-och exemplároch, po 1x pre obidve zmluvné strany.

V Bratislave dňa: 18.1.2006

V Banskej Bystrici dňa: 18.1.06


Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

**Doprastav, a. s.**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
0154

  
Ing. Dušan Mráz  
Podpredseda Predstavenstva

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-10-

  
Ing. Ladislav Stulajter  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

  
Ing. František Klepetko  
člen Predstavenstva



# ROZPOČET

Stavba : I/50 Píla - most 206

Objekt : D 000-01 Všeobecné položky - Doplnok č.1

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Bratislava

Zhotoviteľ : Doprastav a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## Práce a dodávky HSV

### 0 Všeobecné konštrukcie a práce

1	KP	10001	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,000	143 000,00	143 000,00
2	KP	10002	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000	88 000,00	88 000,00
3	KP	10003	Zariadenie staveniska - prevádzka	kpl	1,000	119 625,00	119 625,00
4	KP	10007	Poistenie diela	kpl	1,000	52 800,00	52 800,00

### 0 Všeobecné konštrukcie a práce

403 425,00


### HSV Celkom

403 425,00

### Celkom

403 425,00

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

10-  


**Doprastav, a.s.**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
0154

# ROZPOČET

Stavba : I/50 Pila - most ev.č. 206

Objekt : D 201-00 Rekonštrukcia mosta - Doplnok č.1

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Bratislava

Zhotoviteľ : Doprastav a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	221	113151110	Odstrán. asfalt. podkladu alebo krytu frézovaním, plôch do 500m2 alebo pruhu šírky do 750mm hr.20	M2	310,000	182,05	56 435,50
2	221	113151119	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky 0,025 t	M2	5 890,000	75,35	443 811,50

### 1 Zemné práce

**600 247,00**

### 2 Zakladanie

3	MAT	000218613	Kotva 16/50	kus	52,000	453,20	23 566,40
4		262902172	Rýchlostné diamantové vŕtanie zvislé povrchové D do 56 mm v betóne	m	346,500	3 273,30	1 134 198,45

### 2 Zakladanie

**1 157 764,85**

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

5	211	334323114	Mostné podpery zo železového betónu tr B 30 (zn. IV) s plastifikátormi	M3	15,448	3 362,15	51 938,49
6	211	334351111	Debnenie mostných konštrukcií, výšky do 20 m, zhotovenie	M2	53,022	403,04	21 369,99
7	211	334351211	Debnenie mostných konštrukcií, výšky do 20 m, odstránenie	M2	53,022	161,48	8 561,99
8	211	334361115	Výstuž mostných opôr priemeru do 12 mm z ocele zn. 10425	T	1,294	58 785,10	76 067,92

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

**157 938,39**

### 4 Vodorné konštrukcie

9	211	421321118	Mostné nosné konštrukcie zo železového betónu tr. B 35 (-)	M3	50,388	3 498,77	176 296,02
10	211	421351112	Debnenie nosných konštrukcií mostov zhotovenie	m2	99,759	274,34	27 367,88
11	211	421351211	Debnenie nosných konštr. dosk. mostov z betónu železového plného prierezu odstránenie debnenia	M2	99,759	69,63	6 946,22
12	211	421361115	Výstuž mostných konštrukcií vodorných pr.do 12 mm, z ocele značky 10425	T	0,514	56 325,94	28 951,53
13	211	421361315	Výstuž mostných konštrukcií vodorných pr.nad 12 mm, z ocele značky 10425	T	4,745	48 718,23	231 168,00

### 4 Vodorné konštrukcie

**470 729,65**

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14	211	961021112	Búranie mostných základov, múriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa 2,49	m3	1,380	1 626,13	2 244,06
15	211	961051111	Búranie mostných základov, múriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu 2,4 t	M3	34,882	5 939,45	207 179,89
16	002	967051115	Zvláštne stavebné práce - opravy povrchu bet. konštr. hr. 20mm	M2	120,000	1 071,40	128 568,00
17	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	244,323	305,91	74 740,85
18	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	7 085,367	11,66	82 615,38
19	211	979082113	Vodorné doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	T	244,323	273,35	66 785,69
20	211	PC979081	Poplatok za skladovanie suťi	T	244,323	880,00	215 004,24

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**777 138,11**

### 99 Presun hmôt HSV

21	211	998214111	Presun hmôt pre mosty montované z dielcov železob. výšky mosta do 20 m	T	200,947	194,04	38 991,76
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

### 99 Presun hmôt HSV

**38 991,76**

### HSV Celkom

**3 102 809,76**

### Práce a dodávky Ostatné

### 001 Ostatné

22		967051118	Zvláštne stavebné práce-opravy povrchu bet. konštr.hr.80 mm	m2	98,200	7 320,66	718 889,00
23		HZS-004	Nešpecifikované práce /rezanie dolnej výst.,úpravy prac.škáry, nahrievanie a tvarovanie výstuže/	hod	557,000	423,90	236 113,39

### 001 Ostatné

**955 002,39**

### Ostatné Celkom

**955 002,39**

### Celkom

**4 057 812,15**

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-10-

**Doprastav, a. s.**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
0154