

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. 6330/T – 1/05 zo dňa 15.7.2005

na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje
požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu :
„I/74 SNINA križovatka“
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

OBJEDNÁVATEĽ : Slovenská správa ciest
Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

a

ZHOTOVITEĽ : ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 P R E Š O V

Menia a dopĺňajú na základe vzájomnej dohody ZoD č. 6330/T-1/05 zo dňa 15.7.2005 z dôvodu zdĺhavej optimalizácie technického riešenia malej kruhovej križovatky vo vzťahu krôznorodým aktivitám v dotyku s križovatkou zo strany Mesta Snina a následného odsúhlasenia na SSC Bratislava takto :

ČI. 4 TERMÍN PLNENIA ZMLUVY


4.1 Termín vypracovania a predloženia diela v celom rozsahu : **do 30.11.2005**

Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD 6330/T-1/05 objednávateľa .

Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží tri vyhotovenia.


V Košiciach, 03.10.2005

Objednávateľ:
Ing. Jozef FABIAN
riaditeľ SSC IVaSC Košice



V Prešove, 03.10.2005

Zhotoviteľ
Ing. Michal DÚBRAVSKÝ
konateľ spoločnosti



SLOVENSKÁ
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A REKONŠTRUKČIA
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE

-5-

ISPO spol. s r.o. [1]
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
ČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027