

## DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa § 10 odst.4 zákona č. 523/2003 Z.z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov príslušného ustanovenia §536 a nasl. Obchodného zákonníka na vypracovanie a dodanie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)

č. objednávateľa : 6350/T- 3/05

č. zhotoviteľa : 7241-00

pre stavbu:

### I/68 Plavnica preložka cesty

#### ZMLUVNÉ STRANY

**OBJEDNÁVATEĽ:**

Sídlo:

Právna forma :

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,**

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Rozpočtová organizácia podľa Zriaďovacej listiny MDPT SR č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005

a

**ZHOTOVITEĽ :**

Sídlo:

Právna forma:

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**

Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava;

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : SA , vložka: 378/B

Akciová spoločnosť

podľa článku 8 odst. 8.1, čl. 9 odst. 9.3 a na základe výsledkov pracovných rokovaní, najmä rokovania dňa 11.9.2006 podzhotoviteľa Georeal, spol. s r.o. Šamorín so Správou katastra Stará Ľubovňa, došlo k pozastaveniu prác na ROEP v KÚ Plavnica. Zmluvné strany sa súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách jednotlivých článkov ZoD takto :

#### čl. 5 TERMÍN PLNENIA

**odst. 5.1.2 sa nahrádza odst. 5.1.2a, 5.1.2b**

5.1.2a Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) mimo časť H- záber pozemkov do **30.9.2006**

5.1.2b Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) časť H- záber pozemkov do **60 dní** od zápisu do katastra výsledkov ROEP-u.

#### čl.6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

**odst. 6.1.2 sa nahrádza odst. 6.1.2a, 6.1.2b**

odst. 6.1.2a Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) – mimo časť H- záber pozemkov pre termín plnenia **do 30.9.2006**

Zmluvná cena bez DPH v Sk	197 530,00
DPH 19% v Sk	37 530,70
<b>Zmluvná cena s DPH v Sk</b>	<b>235 060,70</b>

6.1.2b Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) časť H- záber pre termín plnenia do 60 dní od zápisu do katastra výsledkov ROEP-u

Zmluvná cena bez DPH v Sk	132 280,00
DPH 19% v Sk	25 133,20
<b>Zmluvná cena s DPH v Sk</b>	<b>157 413,20</b>

### ČI.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

dopíňa sa odst. 9.10, 9.11

9.10 Ostatné náležitosti a články ZoD a dodatku č. 1 ostávajú nezmenené.

9.11 Dodatok č.2 k ZoD má 2 strany je vyhotovený v 6 prvopisoch , z toho po podpísaní obdrží každá strana po 3 vyhotovenia.

V Košiciach dňa : 27.9.2006

Objednávateľ :

.....  
**Ing. Jozef Fabian**  
 riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Kasárnske námestie 4  
 040 01 KOŠICE  
 -5-

V Prešove dňa : 26.09.2006

Zhotoviteľ :

**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**  
 predseda predstavenstva  
 a generálny riaditeľ a.s.

**Ing. Bartolomej Šechný,**  
 podpredseda predstavenstva  
 a obchodno-technický riaditeľ a.s.

v zastúpení

.....  
**Ing. Jozef Kandrát** , člen predstavenstva  
 a riaditeľ divízie Prešov  
 poverený podpísaním ZoD