

D o d a t o k č. 2

k zmluve o dielo č. 6330/T-5/04 zo dňa 14.02.2005
na vypracovanie a dodanie dokumentácie na územné rozhodnutie DÚR pre stavbu :

I/18 Vranov nad Topľou križovatka

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Miletičova 19 , 826 19 Bratislava

a

Zhotoviteľ : IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Slovenskej jednoty 10, 042 01 Košice

menia

zmluvu o dielo č. 6 330/T-5/04 zo dňa 14.02.2005 z dôvodu urýchlenia prípravy stavby na začatie realizácie v roku 2006 takto :

čl. 4 Termín plnenia :

4.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy v termíne :
do **25.08.2005** kompletná dokumentácia

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 6330/T-5/04 zo dňa 14.02.2005.

Dodatok k zmluve do dielo je vypracovaný v 4-roch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží dve vyhotovenia.


Dátum : 10.05.2005

Dátum : 10.05.2005

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kastrenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ

IKP IKP Consulting
Engineers, s.r.o.
CONSULTING Slovenskej jednoty 10
ENGINEERS 040 01 KOŠICE



Ing. Ladislav Tóth
konateľ IKP Consulting Engineers, s.r.o.