

DODATOK Č. 2

k Zmluve o dielo č. 6340/03/04 zo dňa 16.11.2004 na stavbu:

I/73 Stročín, odvodnenie cesty – bodová závada

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
1013/M-2004 zo dňa 10.05.2004 v znení neskorších zmien a doplnení
Štatutárny orgán: Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ
DIČ: 2021067785

a

Zhotoviteľ: LK-ROTEX s.r.o., Sovietskych hrdinov 627/37, 089 01 Svidník
Právna forma: s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sro, vložka č.: 548/P
Zastúpený: Juraj Leško, konateľ
DIČ: 2020526772

menia a dopĺňajú

po vzájomnej dohode Zmluvu o dielo č. 6340/03/04 zo dňa 16.11.2004 nasledovne:

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3. Cena diela

3.1. Cena diela sa upravuje v zmysle bodov 3.2. a 3.3. a zmeny technického riešenia č.1 nasledovne:

| | |
|--|------------------------|
| Cena podľa výkazu výmer bez DPH | 2 477 047,50 Sk |
| Úprava ceny (zmena technického riešenia č. 1)..... | 758 107,80 Sk |
| Upravená zmluvná cena bez DPH | 3 235 155,30 Sk |
| <u>DPH 19 %</u> | <u>614 679,50 Sk</u> |
| Upravená zmluvná cena celkom s DPH: | 3 849 834,80 Sk |

Slovom: Trimiliónyosemstoštyridsaťdeväťtisícosemstotridsaťštyri 80/100 Sk

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo a dodatku č. 1, nedotknuté týmto dodatkom ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 6340/03/04 zo dňa 16.10.2004 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: 30.6.2005

Dátum: 30.6.2005

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košická námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

LK-ROTEX
spol. s r.o.
089 01 SVIDNÍK

.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

.....
Juraj Leško
konateľ spoločnosti