

## Dodatok č. 5

k zmluve o dielo číslo 6350/09/05 na realizáciu prác na stavbe  
I/50 Lipovník oprava mosta 50 -287

uzavretej medzi zmluvnými stranami :

### 1. Objednávateľ : Slovenská správa ciest

Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma: Rozpočtová organizácia podľa Zriaďovacej listiny MDPT SR  
Č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005

Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ

a

### 2. Zhotoviteľ : EUROVIA – Cesty, a.s.

Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného  
súdu Košice I, odd. Sa vložka č. 248/V

Štatutárny orgán: Ing. Juraj D a n č i š í n, generálny riaditeľ a.s.  
a podpredseda predstavenstva a.s.  
Eric R o u f f e t, výrobný riaditeľ a.s.  
a člen predstavenstva a.s.

po vzájomnej dohode

menia a dopĺňajú zmluvu o dielo číslo 6350/09/05 zo dňa 8.8.2005 na stavbu I/50 Lipovník  
oprava mosta 50 – 287 na základe vzájomnej dohody takto:

## A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

### 2. Čas plnenia:

#### Nové znenie bodu 2.2:

Termín ukončenia stavby: 10/2006

### 3. Cena diela:

#### do bodu 3.2 sa dopĺňuje text:

Bod 3.2 Zmluvné strany upravujú cenu diela v súlade s bodom 3.4 z dôvodu  
nevyhovujúcich únosnosti konštrukčných vrstiev vozovky a odvodnenia na  
základe zmeny technického riešenia č. 1, ktorá predstavuje navyše práce.

Rozsah prác je uvedený v zmene technického riešenia č. 1, ktorá je prílohou  
tohto dodatku.

### Rekapitulácia ceny diela:

Cena podľa výkazu výmer	2 451 022,81 Sk
Úprava ceny z titulu ZTR č. 1.	521 142,10 Sk
Upravená cena bez DPH	2 972 164,91 Sk
DPH vo výške 19%	564 711,30 Sk
<b>Upravená cena s DPH</b>	<b>3 536 876,21 Sk</b>
<b>Zaokrúhlene</b>	<b>3 536 876,20 Sk</b>
Cena s DPH slovom:	
Trimiliónypäťstotridsaťšesťtisícosemstosedemdesiatšesť Sk a 20 hal.	

Podrobný rozsah a druh navyiac prác je uvedený v zmene technického riešenia č. 1, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.

Tento dodatok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej ZoD č. 6350/09/05 zo dňa 8.8.2005, je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží po tri vyhotovenia každá zmluvná strana.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo a jej dodatkov, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti bez zmien.

V Košiciach dňa...*28.7.2006*.....

V Košiciach dňa...*28.7.2006*.....

Objednávateľ:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

.....  
**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ IVSC Košice

Zhotoviteľ:



.....  
**Ing. Štefan Balint**  
riaditeľ závodu Košice

**EUROVIA - Cesty, a.s.**  
Osloboditeľov 66  
040 17 KOŠICE  
40