

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. objednávateľa 6350/20/05, č. zhotoviteľa 110/2005-03
zo dňa 4. 1. 2006 na stavbu :
„I/18 Bertotovce, zosuv“

O b j e d n á v a t e ľ Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma Rozpočtová organizácia podľa zriaďovacej listiny MDPT SR
č. 316/M - 2005 zo dňa 14.2.2005
IČO 003 328
DIČ 2021067785
Štatutárny orgán Ing. Peter Havrila – generálny riaditeľ

a

Zhotoviteľ Inžinierske stavby a.s.
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice
Právna forma akciová spoločnosť
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V
IČO 31 651 402
DIČ 2020492111
IČ DPH SK2020492111
Zastúpený Ing. Jaroslav Jarábek – predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo
č. 6350/20/05, 110/2005-03 zo dňa 4.1.2006 nasledovne :

Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.2 Zhotoviteľ

Osoby oprávnené na rokovanie :

- stavbyvedúci : dopĺňa sa : p. Vlastimil Fečo

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 6350/20/05, č. zhotoviteľa 110/2005-03 zo dňa 4. 1.2006.

Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.


v Košiciach,

10. 02. 2006

v Košiciach,


14. 2. 2006

Zhotoviteľ


Ing. Jaroslav Jarábek
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Inžinierske stavebné úst. s. r. o.
Správa stavebných území
Priemyselná 7, 040 01 Košice
91 - 100 - 03

Objednávateľ


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-