

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa 74S-2005, č. objednávateľa 6350/21/05
zo dňa 04.01.2006 na zhotovenie stavby:
I/77 Podolíneec zosuv

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

Zhotoviteľ : C.M.R. Slovakia spol. s r.o.
Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 74S-2005, č. objednávateľa 6350/21/05 zo dňa 04.01.2006 na základe vzájomnej dohody takto:

II. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2. Čas plnenia:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 2.1 | Termín začatia stavby | 01 / 2006 |
| 2.2 | Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi | 01 / 2006 |

3. Cena diela:

- 3.2 Naviac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom, na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nezmenené týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 74S-2005, č. objednávateľa 6350/21/05 zo dňa 04.01.2006.

Dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

V Košiciach, 04.01.2006

Zhotoviteľ:

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 ĽUBOTICE
- 1 -

V Košiciach, 04.01.2006

Objednávateľ:

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenského námestia 4
040 01 KOŠICE
- 6 -