

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. objednávateľa 6350/23/05, č. zhotoviteľa 111/2005-03
zo dňa 4. 1. 2006 na stavbu :
„I/68 Pečovská Nová Ves odvodnenie, chodníky“

O b j e d n á v a t e ľ Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma Rozpočtová organizácia podľa zriaďovacej listiny MDPT SR
č. 316/M - 2005 zo dňa 14.2.2005
IČO 003 328
DIČ 2021067785
Štatutárny orgán Ing. Peter Havrila – generálny riaditeľ

a

Zhotoviteľ Inžinierske stavby a.s.
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice
Právna forma akciová spoločnosť
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V
IČO 31 651 402
DIČ 2020492111
IČ DPH SK2020492111
Zastúpený Ing. Jaroslav Jarábek – predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo
č. 6350/23/05, 111/2005-03 zo dňa 4.1.2006 nasledovne :

Článok 2. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

2.2 Čas plnenia:

2.2.2 Termín ukončenia stavby : mení sa na : **07/2007**

Článok 3. Osobitné ujednania

V súlade s ustanovením bodu 3.8, dopĺňa sa Príloha č. 1 k tejto zmluve o podzhotoviteľa na vykonanie časti stavebných prác :

Ing. Ľubomír Andraščík EKOLO – SERVIS

Hlinkova 22, 040 01 Košice

IČO : 14 309 173

Zároveň sa v tomto zmysle mení Príloha č. 1 k zmluve o dielo, ktorá je súčasťou tohto dodatku.

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok s prílohou č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 6350/23/05, č. zhotoviteľa 111/2005-03 zo dňa 4. 1.2006.

Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 17.10.2006

v Košiciach, 20.10.2006

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Inžinierske stavby, a.s.
Správa a údržba ciest
Priemyslová 7, 040 01 Košice
040 01 - 100 - 03

Ing. Jaroslav Jarábek
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC

PRÍLOHA č. 1

Z O Z N A M UVAŽOVANÝCH PODZHOTOVITEĽOV na stavbu :


I/68 Pečovská Nová Ves odvodnenie, chodníky

	<i>Podzhotoviteľ</i>	<i>Špecializované práce</i>
1.	ISPO spol. s r.o. Slovenská 86 080 01 Prešov	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
2.	GEOSPOL, spol. s r.o. Urbánkova 64/A 040 01 Košice	Geometrický plán
3.	TRIS spol. s r.o. Južná trieda 117 040 11 Košice	Zvislé dopravné značenie
4.	Ing. Ľubomír Andraščík EKOLO - SERVIS Hlinkova 22 040 11 Košice	Výstavba časti kanalizácie, chodníka

v Košiciach, 17.10.2006

v Košiciach, 20. 10. 2006

Zhotoviteľ


Ing. Jaroslav Jarábek
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Inžinierske služby, s.r.o.
Správa spoločností
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03

Objednávateľ


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenského námestie 4
040 01 KOŠICE

-6-

