

10a Z, 7N, VN, (SSC)
3x 15-03

Dodatok č. 4 k ZoD
č. objednávateľa 6350/23/05
č. zhotoviteľa 111/2005-03

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo č. objednávateľa 6350/23/05, č. zhotoviteľa 111/2005-03
zo dňa 4. 1. 2006 na stavbu :
„I/68 Pečovská Nová Ves odvodnenie, chodníky“

O b j e d n á v a t e ľ Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma Rozpočtová organizácia podľa zriaďovacej listiny MDPT SR
č. 316/M - 2005 zo dňa 14.2.2005
IČO 003 328
DIČ 2021067785
Štatutárny orgán Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

a

Zhotoviteľ Inžinierske stavby a.s.
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice
Právna forma akciová spoločnosť
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V
IČO 31 651 402
DIČ 2020492111
IČ DPH SK2020492111
Zastúpený Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo
č. 6350/23/05, 111/2005-03 zo dňa 4.1.2006 nasledovne :

Článok 2. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

2.3 Cena diela:

2.3.1 Zmluvné strany upravujú cenu diela o zmeny technického riešenia, ku ktorým došlo z dôvodu vyžiadania navyše prác objednávateľom na objekte :

D 200 Chodník obojstranný dl. 579,00 m – technická zmena č.D 200/001

D 200 Chodník obojstranný dl. 579,00 m – technická zmena č.D 200/002

Rekapitulácia ceny diela :

Zmluvná cena podľa výkazu výmer	8 977 807,04 Sk
❖ úprava ceny v zmysle zmeny technického riešenia č. 1 (SSC IVSC) bez DPH v tomto dodatku č. 4	357 483,25 Sk
upravená zmluvná cena bez DPH	9 335 290,29 Sk
DPH 19%	1 773 705,15 Sk
upravená zmluvná cena s DPH	11 108 995,44 Sk

cena s DPH slovom :

Jedenásť miliónov stoosem tisíc deväť stodeväťdesiatpäť korún slovenských a 44 halierov

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok s prílohou č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 6350/23/05, č. zhotoviteľa 111/2005-03 zo dňa 4. 1.2006.


Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 29.11.2006

v Košiciach, 29.11.2006

Zhotoviteľ

Objednávateľ


Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (1)
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kazárenskú námestie 4
040 01 KOŠICE