

Waz, VN, TN, (SSC)
Sx Izolex Bau

Dodatok č. 3
k ZMLUVE O DIELO č. 6350/24/05

na zhotovenie stavby I/67 – 076 Tatranská Kotlina most

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená
podpísať zmluvu : Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
so sídlom : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie: 7000135433 / 8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa
ciest zriadený v Štátnej pokladnici

Telefón : 055 / 7277 200
Fax : 055 / 7277 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

a

Zhotoviteľ : Izolex Bau s.r.o., Garbiarska 16, 040 01 Košice
Právna forma : s.r.o., zapísaný v OR Okres. súdu KE I., Vložka č. 7377/V
Štatutárny orgán : Ing. Richard Havrilla - konateľ

IČO : 31721770
IČ pre DPH : SK2020493717
DIČ : 2020493717
Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s.
č.ú. 0422629001/5600

Telefón : 055-600 18 11
Fax : 055-600 18 22
e-mail : izolex@izolex.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Richard Havrilla
- vo veciach technických : Ing. Richard Havrilla
- vo veciach realizačných : Ing. Marián Samsely
- stavbyvedúci : Ing. Marián Samsely
- zodpovedný geodet : Ing. Vincent Dulina

menia a dopĺňajú
uzavretú Zmluvu o dielo č.6350/24/05 zo dňa 25.01.2006
na stavbu I/67-076 Tatranská Kotlina, most nasledovne :

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela:

2.3.7 Zmluvné strany upravujú cenu diela v rozsahu schválenej zmeny technického riešenia č.2:

Objekt : 101-00 Úprava cesty I/67

Cena prác bez DPH	:	351 449,00 Sk
DPH 19%	:	66 775,30 Sk
Cena prác celkom s DPH	:	418 224,30 Sk

Objekt : 201-00 Rekonštrukcia mosta I/67-076 v km 123,058

Cena prác bez DPH	:	29 793,30 Sk
DPH 19%	:	5 660,70 Sk
Cena prác celkom s DPH	:	35 454,00 Sk

Rekapitulácia ceny diela :

Cena prác podľa výkazu výmer bez DPH	:	7 857 563,00 Sk
Úprava ceny na základe ZTR č.1 bez DPH (dodatok č.2)	:	874 455,50 Sk
Úprava ceny na základe ZTR č.2 bez DPH (dodatok č.3)	:	381 242,30 Sk

Upravená zmluvná cena bez DPH	:	9 113 250,80 Sk
DPH 19%	:	1 731 517,60 Sk
Upravená zmluvná cena celkom s DPH	:	10 844 768,40 Sk

Slovom : Desaťmiliónovosemstoštyridsaťštyritisíc sedemstošesťdesiatosem slovenských korún 40/100 halierov.

Ostatné ujednania Zmluvy o dielo č. 6350/24/05 zo dňa 25.1.2006, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

Prílohou tohto dodatku k ZoD je Rekapitulácia ceny stavby podľa objektov.

Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana po podpise obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: 25.04.2007

Dátum: 25.04.2007

Za objednávateľa:

Ing. Jozef Fabian
Riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Za zhotoviteľa:

BAU (2)
IZOLEX, s.r.o.
Garbiarska 16, 040 01 KOŠICE
IC DPH: SK2020493717
Ing. Richard Havrilla
konateľ Izolex Bau s.r.o.