

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 6350/4/05 zo dňa 19.4.2005

na práce súvisiace s vodorovným značením vozoviek ciest I/50, I/68 VDZ v okrese Košice – okolie.

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičová č.19, 826 19 Bratislava

a

Zhotoviteľ : STOPING spol. s r.o. , Pražská č. 2 , 040 11 Košice

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č.6350/4/05 VZD zo dňa 19.4.2005 na základe vzájomnej dohody takto :

Článok 1.

Predmet zmluvy

Bod. 1.1. sa dopĺňa : Z dôvodu uplatnenia 2. etapy transformácie SSC , vzniku NDS a.s. a následnej delimitácie sa predmet plnenia na I/50, I/68 v okr. Košice – okolie rozširuje nasledovne:

jednozložková farba s reflexnou úpravou:

– deliace čiary š. 0,125 m	21 040 m
– vodiace čiary š. 0,250 m	49 210 m
– plošné znaky	2 288 m²

Článok 3.

Cena diela

Bod 3.1. sa dopĺňa: Zmluvná cena diela sa mení z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy v zmysle bodu 1.1 nasledovne:

	ZoD č.6350/4/05	dodatok č.1	cena celkom
Cena celkom bez DPH v Sk. :	2 941 564,00	1 495 839,00	4 437 403,00
DPH 19 % :	558 897,20	284 209,40	843 106,60
Zmluvná cena s DPH v Sk. :	3 500 461,20	1 780 048,40	5 280 509,60

Slovom : Päťmiliónovdvestoosemdesiatisícpäťstodeväť 60/100 slovenských korún


Ostatné články a ustanovenia zmluvy o dielo č. 6350/4/05, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 6350/4/05 zo dňa 19.4.2005, je vypracovaný v 4-och vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží dve vyhotovenia.

V Košiciach, *20.5.2005*

V Košiciach, *20.05.2005*

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-16-



Za objednávateľa :

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice



STOPING
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Pražská 2, 040 11 KOŠICE
IČO: 36 168 572, IČpD: SK2020050615

Za zhotoviteľa :

Ing. Viktor Stopko
konateľ spoločnosti