

V0a2, Pp. Cvej
2x Stoping.

D O D A T O K č. 2
k zmluve o dielo č. 6350/ 4 / 05,
na práce súvisiace s vodorovným dopravným značením vozoviek ciest
I/50, I/68 v okrese Košice - okolie

Zmluvné strany

Objednávateľ : **Slovenská správa ciest, Miletičová č. 19 , 826 19 Bratislava**

a

Zhotoviteľ : **STOPING , spol. s r. o. , Pražská č. 2 , 040 11 Košice**

menia a dopĺňajú

v zmysle časti C, bodu 7, uzavretej zmluvy o dielo 6350/4/05, zo dňa 19.4.2005 na základe vzájomnej dohody nasledovným spôsobom :

A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

Článok 2.
Čas plnenia

Bod 2.2 sa mení : z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy takto:

Termín ukončenia : do 31.10.2005

Ostatné články a ustanovenia zmluvy o dielo č. 6350 / 4 / 05 zo dňa 19. 04. 2005 a dodatok k nej č. 1, s týmto dodatkom neupravené ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č. 6340 / 4 / 05 o diele , je vyhotovený v štyroch exemplároch , z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.

Dátum : 24. 8. 2005

Dátum : 24. 08. 2005

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Ing. Viktor Stopko
konateľ spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-


STOPING
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Pražská 2, 040 11 KOŠICE
IČO: 36 168 572, IČPD: SK2020050615