

## DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa § 10 odst.4 zákona č. 523/2003 Z.z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov príslušného ustanovenia §536 a nasl. Obchodného zákonníka na vypracovanie a dodanie technickej štúdie a zámeru

č. objednávateľa : 6350/T- 12/05

č. zhotoviteľa : 7252-00

pre stavbu:

**I/74 Snina - Kolonica**

### ZMLUVNÉ STRANY

**OBJEDNÁVATEĽ:**

Sídlo:

Právna forma :

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,**

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Rozpočtová organizácia podľa Zriaďovacej listiny MDPT SR č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005

a

**ZHOTOVITEĽ :**

Sídlo:

Právna forma:

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**

Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava;

Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : SA , vložka: 378/B

podľa článku 8 odst. 8.1, čl. 9 odst. 9.4 a na základe výsledkov pracovných rokovaní a problémom so zabezpečením podkladov enviromentálneho charakteru a digitálnych mapových podkladov sa súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách jednotlivých článkov ZoD takto :

### ČI. 5 TERMÍNY PLNENIA

odst. 5.1.1 má nové znenie:

5.1.1

do 30.11.2006 kompletná dokumentácia

### ČI.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

dopĺňa sa odst. 9.7, 9.8

9.7 Ostatné náležitosti a články ZoD ostávajú nezmenené.

9.8 Dodatok č.1 k ZoD má 1 stranu je vyhotovený v 6 prvpisoch , z toho po podpísaní obdrží každá zmluvná strana po 3 vyhotovenia.

V Košiciach dňa :

Objednávateľ :

**Ing. Jozef Fabian**

riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kaszrenácke námestie 4  
040 01 KOŠICE

V Prešove dňa : 18.8.2006

Zhotoviteľ :

**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

**Ing. Bartolomej Šechný,**

podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.

v zastúpení

**Ing. Jozef Kundrát,** člen predstavenstva a riaditeľ divízie Prešov poverený podpísaním ZoD