

D o d a t o k č. 1

k zmluve o dielo č. 6 350/T - 4/05 zo dňa 7. 10. 2005 na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), pre stavbu:

I/18 Vranov nad Topľou križovatka

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Zhotoviteľ: IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Slovenskej jednoty 10, 042 01 Košice

menia

zmluvu o dielo č. 6 350/T - 4/05 zo dňa 7. 10. 2005 z dôvodu nevydaného územného rozhodnutia dotknutej stavby a priesťahov pri overovaní geometrického plánu na Katastrálnom úrade vo Vranove takto:

čl. 4 Termín plnenia:

4.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy v termíne:

do **15. 4. 2006** v celom rozsahu

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.


Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 6 350/T - 4/05 zo dňa 7. 10. 2005.

Dodatok k zmluve o dielo je vypracovaný v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: 24. 2. 2006

Objednávateľ:


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ

Dátum: 24. 2. 2006

Zhotoviteľ:

 IKP Consulting
Engineers, s.r.o.
Slovenskej jednoty 10
040 01 KOŠICE


Ing. Ladislav Tóth
konateľ