

10a Z, Cvej, SSC
3x C.S. Bitunova

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 6350/07/05 zo dňa 8.8.2005 na stavbu **I/77 Bardejov priet'ah
oprava cesty II. etapa**

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

Zhotoviteľ : C. S. BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 962 01
Zvolen

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 6350/07/05 zo dňa 8.8.2005 na základe vzájomnej dohody takto:

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3. Cena diela:

3.2 Cena sa upravuje v zmysle zmeny technického riešenia nasledovne:

Cena podľa výkazu výmer	:	4 923 595,00 Sk
Úprava (zmena TR)	:	- 395 480,00 Sk
Upravená cena diela bez DPH	:	4 528 115,00 Sk
DPH 19 %	:	860 341,85 Sk
Upravená cena diela s DPH	:	5 388 456,85 Sk

Slovom : Päťmiliónovtristoosemdesiatosemtisícštyristopäťdesiatšesť korún a 85 halierov

Ostatné články a ustanovenia zmluvy o dielo č. 6350/07/05 zo dňa 8.8.2005, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 6350/07/2005 zo dňa 8.8.2005. Je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, po tri vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

Dátum: 22.05.2006

Zhotoviteľ:


C.S.BITUNOVA
C.S.BITUNOVA spol. s r. o.
NERESNÍCKA CESTA 3
SK - 960 01 ZVOLEN

Ing. Karol Štraus
konateľ C.S. Bitunova spol. s r.o.

Dátum: 22.05.2006

Objednávateľ:


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice