

Voz, olej, SSC
3x C. S. Bitunova

**Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 6370/17/05-B**

uzavretej podľa ustanovenia §10 ods.3 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení § 536 - 565 Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby **I/79 Dobrá – Bačka oprava cesty, časť B**

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
a

Zhotoviteľ : C. S. BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 962 01 Zvolen

menia a dopĺňajú
zmluvu o dielo č. 6370/17/05-B zo dňa 5.10.2005 na základe vzájomnej dohody takto:

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.2 Termín ukončenia stavby: - z dôvodov nevhodných klimatických podmienok a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa termín ukončenia stavby upravuje nasledovne:


Termín ukončenia stavby **30.06.2006**


Ostatné články a ustanovenia zmluvy o dielo č. 6370/17/05-B zo dňa 5.10.2005 , ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 6370/17/2005-B Zo dňa 5.10.2005. Je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, po tri pre každú zmluvnú stranu.

Dátum: *ko Zvolene 31.10.2005*

Dátum: *31.10.2005*


Zhotoviteľ: Ing. Karol Štraus
konateľ C.S. Bitunova spol. s r.o.


Objednávateľ: Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

C.S.BITUNOVA
C.S.BITUNOVA spol. s r. o.
NERESNICKA CESTA 3
SK - 960 01 ZVOLEN

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenského námestia 4
040 01 KOŠICE
-16-