

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení  
neskorších predpisov**

Č. objednávateľa: **6231/65/2005**

Č. zhotoviteľa: **20/2005**

**Čl. 1 Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: : **Ing. Peter Havrila** - generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená uzariť zmluvu : **Ing. Ladislav Štulajter**, riaditeľ SSC-IVSC,  
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica  
  
Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných: : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ  
Ing. Vladimír Šolc – vedúci oddelenia verejného  
obstarávania  
- vo veciach technických: : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu a  
výstavbu  
Ing. Mirko Izák, vedúci oddelenia investičnej prípravy  
Pavína Aláčová, pracovník oddelenia investičnej  
prípravy  
  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
číslo účtu: : 7000135433/8180  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Telefón, fax : 048/4143241; 048/4143424  
E-mail : andrea.riecanova@ssc.sk  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou  
č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005

(ďalej len objednávateľ)

**1.2 Zhotoviteľ** : **CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.**  
Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava  
Štatutárny orgán : **Ing. František Brliť**, riaditeľ spoločnosti  
  
Osoby oprávnené na rokovanie :  
- vo veciach zmluvných : Ing. František Brliť, riaditeľ spoločnosti  
- vo veciach technických : Ing. František Brliť  
Ing. Ivan Vöröš  
  
Bankové spojenie : Tatra banka Bratislava  
Číslo účtu : 262 025 1758 / 1100  
IČO : 35 744 022  
DIČ : 2020252069  
IČ DPH : SK2020252069  
Telefón, fax : 02/53636134; 02/53633436  
E-mail : brlit@ceмос.sk  
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel  
Sro, vložka č. 17031/B

(ďalej len zhotoviteľ)

**Čl. 2 Predmet zmluvy**

Nemení sa:

2.1 V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku (DP) súčasťou ktorej je dokumentácia na realizáciu stavby stavby „**I/75 Dolné Plachtince – most ev. č. 052**“ a výkon autorského dozoru na

stavbe spĺňajúce podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstráni všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou.

#### Čl. 4 Rozsah a obsah

Doplňuje sa:

- 4.9 Zhotoviteľ vypracuje navyš DSP a DP stavebných objektov, ktoré vyplývajú na základe požiadaviek správcov IS a v súvislosti s návrhom dočasnej obchádzky v intraviláne obce Dolné Plachtince.
- 4.10 Rozsah navyš stavebných objektov je daný prílohou č. 1/1 a 1/2 k tomuto dodatku č. 1 k ZoD.

#### Čl. 6 Termín plnenia

Doplňuje sa:

- 6.4 **DSP stavebných objektov v rozsahu podľa prílohy č. 1 k tomuto dodatku k ZoD dodá zhotoviteľ v termíne do 30.5.2006.**

#### Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky

Doplňuje sa:

- 8.7 Cena za zhotovenie predmetu vrátane dodatku č.1 k ZoD v rozsahu článku 4, bod 4.10 je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí prílohu č. 1/1 a 1/2 k tomuto dodatku k ZoD a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

DSP

	DSP	Dodatok č.1	Spolu
Cena prác bez DPH	812 820,00 Sk	404 110,00 Sk	1 216 930,00 Sk
DPH 19%	154 435,80 Sk	76 780,90 Sk	231 216,70 Sk
<b>Cena prác s DPH</b>	<b>967 225,80 Sk</b>	<b>480 890,90 Sk</b>	<b>1 448 146,70 Sk</b>

DP

	DP a DRS	Dodatok č.1	Spolu
Cena prác bez DPH	583 000,00 Sk	289 960,00 Sk	872 960,00 Sk
DPH 19%	110 770,00 Sk	55 092,40 Sk	165 862,40 Sk
<b>Cena prác s DPH</b>	<b>693 770,00 Sk</b>	<b>345 052,40 Sk</b>	<b>1 038 822,40 Sk</b>

AD predpokladaný rozsah 150 hod.

Cena prác bez DPH	110 250,00 Sk
DPH 19%	20 947,50 Sk
<b>Cena prác s DPH</b>	<b>131 197,50 Sk</b>

#### Cena celkom

DSP + DP + AD	1 506 070,00 Sk
Dodatok č. 1 ( DSP + DP )	694 070,00 Sk
Spolu bez DPH	2 200 140,00 Sk
DPH 19%	418 026,60 Sk
<b>Cena s DPH</b>	<b>2 618 166,60 Sk</b>

Slovom: dvamiliónyšest'stoosemnást'tisícstošest'desiatšest' 60/100 Sk

## Čl. 23 Závěrečné ustanovenia


Doplňuje sa:

- 23.4 Dodatok k zmluve vznikne prejavom súhlasu s celým jeho obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 23.5 Tento dodatok k zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.

Prílohy zmluvy: príloha č. 1/1 a 1/2 Špecifikácia ceny

Za objednávateľa  
V Banskej Bystrici dňa 29.11.2005

STAVEBNÁ SPRÁVA CIEST  
PRÍRODNÝCH PŮD A SPRÁVA DIEŤ  
Mlynské nivy 68  
821 05 BANSKÁ BYSTRICA




Ing. Ladislav Štulajter

riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa  
Bratislava dňa 28.11.2005

 **CEMOS**  
projektová kancelária s. r. o.  
Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava



Ing. František Brliť

riaditeľ spoločnosti  
CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.

Podrobná špecifikácia dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)

Číslo objektu	Názov objektu	Sk/h				Cena spolu
		735	640	580	415	
		Potrebný počet hodín				
121-00	Dočasná obchádzka		80	80	24	107 560,00 Sk
501-00	Ochrana vodovodu DN 400		40	8	4	31 900,00 Sk
502-00	Preložka vodovodu DN 160		16	8	4	16 540,00 Sk
601-00	Úprava 22kV prípojky pre TS Dolné Plachtince – obec1		40	8	4	31 900,00 Sk
602-00	Preložka vedenia NN pri ceste I/75		32	8	4	26 780,00 Sk
651-00	Preložka a ochrana metalických a optických káblov na SO 121-00 Dočasná obchádzka - I. časť		24	8	4	21 660,00 Sk
652-00	Preložka a ochrana metalických a optických káblov na SO 122-00 Dočasná obchádzka – II. časť		32	8	2	25 950,00 Sk
	Účelová mapa a profily		40		40	42 200,00 Sk
	Vytyčovací siet'		24		40	31 960,00 Sk
	Geometrické plány		40		40	42 200,00 Sk
	Výkupné elaboráty		16		4	11 900,00 Sk
	Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv		16		8	13 560,00 Sk
<b>Cena bez DPH</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>128</b>	<b>178</b>	<b>404 110,00 Sk</b>


Príloha č. 1/1 k Dodatku č. 1 k ZoD 20/2005

Ing. Jozef Štefančík  
 Ing. Jozef Štefančík  
 Ing. Jozef Štefančík



## Podrobná špecifikácia dokumentácie pre ponuku (DP)

Číslo objektu	Názov objektu	Sk/h				Cena spolu
		735	640	580	415	
		Potrebný počet hodín				
121-00	Dočasná obchádzka		80	80	40	114 200,00 Sk
501-00	Ochrana vodovodu DN 400		32	8	8	28 440,00 Sk
502-00	Preložka vodovodu DN 160		24	8	4	21 660,00 Sk
601-00	Úprava 22kV prípojky pre TS Doiné Plachtince – obec1		32	8	8	28 440,00 Sk
602-00	Preložka vedenia NN pri ceste I/75		24	8	4	21 660,00 Sk
651-00	Preložka a ochrana metalických a optických káblov na SO 121-00 Dočasná obchádzka - I. časť		24	8	8	23 320,00 Sk
652-00	Preložka a ochrana metalických a optických káblov na SO 122-00 Dočasná obchádzka – II. časť		24	8	12	24 980,00 Sk
	Popis práce		24		4	17 020,00 Sk
	Súpis položiek		8			5 120,00 Sk
	Cena prác		8			5 120,00 Sk
<b>Cena bez DPH</b>		<b>0</b>	<b>280</b>	<b>128</b>	<b>88</b>	<b>289 960,00 Sk</b>

  
 Podpis: \_\_\_\_\_  
 Miesto: \_\_\_\_\_  
 Dátum: \_\_\_\_\_