

DODATOK Č. 1
k Zmluve o dielo č. 6680-03 uzatvorenej dňa 27.06.2000 medzi

OBJEDNÁVATEĽOM: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
INVESTORSKÝ ÚTVAR
Miletičova č. 19
820 05 Bratislava 25

ZHOTOVITEĽOM: **DOPRAVOPROJEKT a.s.**
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava

na vypracovania a dodanie dokumentácie pre stavbu:

„Cesta I/51 Trnava – Nitrianska ulica“

Na základe objednávky objednávateľa zn. 6301/646/2000-Bš zo dňa 8.8.2000 mení a dopĺňa sa týmto dodatkom pôvodná zmluva o dielo nasledovne:

čl. 2 Predmet zmluvy

dopĺňa sa nový ods. 2.4

- 2.4 projektová dokumentácia bude rozšírená aj o riešenie rekonštrukcie križovatky ulíc Tamaškovičova – Sladovnícka v rozsahu špecifikovanom v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 1.

čl. 3 Rozsah a obsah

pôvodný ods. 3.1 sa nahrádza novým znením

- 3.1 Dielo bude vypracované v zmysle tejto zmluvy a podľa týchto podkladov:

- dokumentácia vypracovaná Dopravoprojektom v júli 1997,
- požiadavky objednávateľa definované v objednávke zn. 6331-I/328/2000 z 9.5.2000,
- stanoviská správcov inžinierskych sietí, získané pred začatím prác,
- požiadavky objednávateľa definované v objednávke zn. 6301/646/2000-Bš z 8.8.2000,

čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

dopĺňa sa nový ods. 4.5

- 4.5 Objednávateľ si pre riešenie malej okružnej križovatky zabezpečí výnimku z OTN 73 6102 čl. 51 na použitie menšieho polomeru stredového ostrovčeka.

čl. 5 Termíny plnenia

pôvodný ods. 5.1 sa nahrádza novým znením

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy v termíne do **20.12.2000.**

čl. 6 Cena diela a platobné podmienky

pôvodný ods. 6.1 sa nahrádza novým znením

- 6.1 Cena za dielo podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená podľa zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Z.z. a výmeru MF SR č. R-3/96 a predstavuje:

Pôvodná cena prác bez dane	491 675,00 Sk
DPH 10 %	49 167,50 Sk
Cena podľa dodatku č. 1	244 235,00 Sk
DPH 10 %	24 423,50 Sk
Cena prác vr. dodatku č. 1 spolu s DPH	809 501,00 Sk

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené

Tento dodatok má spolu s prílohou 4 strany, vyhotovený je v 4-och rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana po potvrdení obdrží 2 vyhotovenia.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je príloha „Špecifikácia prác a ceny“, ktorá má 2 strany.

V Bratislave, dňa 31 AUG. 2000

Za objednávateľa:

SPRAVA CIEST
Investorský útvar
Miletičova 19
820 05 Bratislava
12-

Potvrdzujeme
bez pripomienok

Ing. Marián Migra
riaditeľ útvaru

V Bratislave, dňa 30.08.2000

DOPRAVA PROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
S-23

Ing. Dušan Šamudovský, CSc.
riaditeľ a.s.

Príloha**Špecifikácia prác a ceny****I. Špecifikácia prác**

Pôvodný rozsah riešenia stavby definovaný dokumentáciou stavby vypracovanou Dopravoprojektom Bratislava a.s., v júli 1997 sa rozširuje aj o riešenie križovatky ulíc Tamaškovičova – Sladovnícka. Podkladom pre riešenie križovatky je ideový návrh jej riešenia odovzdaný na rokovani na MÚ Trnava dňa 19.07.2000. Predmetná križovatka bude navrhnutá ako križovatka okružná malá.

E. Písomnosti a výkresy objektov

Budú doplnené o nové objekty vyplývajúce zo zväčšeného rozsahu stavby. Jedná sa o objekt 102-00 Okružná križovatka a doplnenie riešenia objektov prekládok inžinierskych sietí o ich zväčšený rozsah.

G. Samostatné prílohy**1. Geodetický elaborát**

Pre zväčšený rozsah stavby bude vykonané nové zameranie dotknutého územia a vyhotovený bude samostatný geodetický elaborát.

Zameranie bude v súradnicovom systéme JTSK a vo výškovom systéme Bpv. Existujúce inžinierske siete budú zakreslené podľa údajov jednotlivých správco. Geodetický elaborát bude obsahovať technickú správu, situáciu, zoznam PBPP. Situácia bude spracovaná vo formáte dwg a dodaná na diskete.

2. Hluková štúdia

Hluková štúdia z roku 1997 bude doplnená o posúdenie zásahu na existujúce objekty v dosahu križovatky.

3. Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín

Elaborát bude prepracovaný v súvislosti so zmenou rozsahu stavby a vzhľadom na vyhl. č. 93/1999 Z.z.

5. Dopravno-inžinierske podklady

Elaborát z roku 1997 bude doplnený o čiastkové údaje potrebné pre spracovanie hlukovej štúdie.

H. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie

Bude spracovaná pre priestor zasiahnutý rekonštrukciou križovatky ulíc Tamaškovičova – Sladovnícka. Podrobnosti spracovania budú dohodnuté pred začatím prác s objednávateľom.

II. Špecifikácia ceny

Cena prác špecifikovaných v dodatku č. 1 je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/96 Z.z. o cenách, jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/96 Z.z. a výmerom MF SR č. R-3/1996

	Činnosť	Potrebný počet hodín				Cena prác
		sadzba	sadzba	sadzba	sadzba	
		510,-Sk	395,-Sk	330,-Sk	260,-Sk	v Sk
A.	Sprievodná správa		10			3 950,00
B.	Prehľadná situácia stavby		8			3 160,00
C.1,C.2	Celková situácia		10			3 950,00
D.1,D.2	Koordinačná situácia		10			3 950,00
E.	Písomnosti a výkresy objektov					
	020-00 Vegetačné úpravy		8			3 160,00
	100-00 Okružná križovatka		65	20		32 275,00
	110-00 Obchádzkové komunikácie		8			3 160,00
	501-00 Kanalizácia		10			3 950,00
	510-00 Prekládka potrub. vedení		16			6 320,00
	601-00 Prekládka silnopr. vedení		16			6 320,00
	610-00 Rekonštrukcia VO		10			3 950,00
	650-00 Prekládka slabopr. vedení		16			6 320,00
F.	Podklady pre súťažný návrh					
	D.2 Tech.kvalitatívne podmienky		8			3 160,00
	Nákladová časť F.1, F.2, F.3, F.4		34			13 430,00
G.	Samostatné prílohy					
	1. Geodetický elaborát	16	50	45		42 760,00
	2. Hluková štúdia		16			6 320,00
	5. Dopravno-inžinierske podklady	20				10 200,00
H.	Dok. pre majetkovoprávne vysporiadanie	80	80	35		83 950,00
I.	Doklady		10			3 950,00
	Navrhovaná cena bez DPH					244 235,00
	DPH 10 %					24 423,50
	Navrhovaná cena					268 658,50