

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš spol. s r. o.

ULICA 1. MÁJA 724

031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ



ISO 9002

DODATOK č. 1

k ZoD č.: objednávateľa: 79/33/140-Ša/DS/2002

zhotoviteľa: 121 017/2002

názov stavby: **I/72 Jarabá – most 014**

číslo stavby: **0891**

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy pozmeňuje - dopĺňa takto:

Článok 29 : Cena

Odst. 29.1. Cena diela sa na základe požiadavky investora o rozšírenie profesionálnej meteostanice o kamerové zariadenie na sledovanie počasia a navyiac prác zvyšuje o :

Cena bez DPH	564. 412,00 Sk
DPH 23 %	23. 560,70 Sk
DPH 10 %	46. 197,40 Sk
Cena celkom	634. 170,10 Sk

Na základe uvedeného zmluvná cena celého diela je:

bez DPH	5 557 618,00
DPH	827 653,10
Zmluvná cena diela včítane DPH	6 385 271,10

Článok 21 : Začatie a ukončenie diela

Odst. 21.2. Termín ukončenia **30.6. 2003.**

Článok 50 : Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zod. č. 79/33/140-Ša/DS/2002; č. 121 017/2002 v znení dodatkov ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom neskoršieho dátumu, kedy bude podpísaný zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých obdrží každá zmluvná strana jeden výtlačok .

Banská Bystrica dňa : 1 4 . 02

Liptovský Mikuláš dňa : 11.10.2002

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
Skuteckého 22,
974 23 Banská Bystrica

Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC – IÚ
Ban. Bystrica

CESTNÉ STAVBY

Liptovský Mikuláš spol. s r.o.
Ulica 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš

- 17 -

Ing. Ján Bošaneč
riaditeľ spoločnosti