

D o d a t o k č. 1

k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 6231/84/2005

číslo zhotoviteľa: ZOD0161/GG/05

„ I/66 Dudince – Krupina, oprava krytu vozovky“

uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

uzatvorenú medzi

Objednávateľom: Slovenská správa ciest
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
Investičná výstavba a správa ciest
Skuteckého ul. č. 32
974 23 Banská Bystrica

Zhotoviteľom: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
Česká republika, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B,
vložka 7634, IČO: 60 83 87 44
vo veci organizačnej zložky
zast. – Ing. Miroslavom Špannerom, Ing. Vlastislavom
Šlajsom – ved. organizačnej zložky – Strabag a.s.,
organizačná zložka, Mlynské Nivy 61/A, 825 18
Bratislava, IČO: 30793815, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Po,
vložka č.: 1123/B

osoby oprávnené jednať
vo veciach zmluvných
a technických:

Ing August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED Zvolen na základe plnej moci
p. Ján Košík – vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen na základe plnej moci
p. Jaroslav Hejtmaník - stavbyvedúci

IČO: 0030793815

IČ DPH: SK2021747574

DIČ: 2021747574

bankové spojenie: HVB Bank Slovakia a.s. Bratislava, Mostová 6,
811 02 Bratislava

č.ú.: 1423110003/8080

tel: 045/ 5320131, 5320132, 5320135

fax: 045/ 5320835

Na základe obojstranne uzavretej dohody sa obsah Zmluvy o dielo pozmeňuje nasledovne:

Článok IV. Cena diela

Z dôvodu zväčšenia objemu prác požadovaných objednávateľom sa cena diela zvyšuje o sumu:

	výmera v m²	Sk/m²bez DPH
- ABS I hr. 40 mm	3 361,50 m ²	260,00 Sk/m²
- OKH I hr. 40 mm	3 361,50 m ²	216,00 Sk/m²

- frézovanie asfaltových vrstiev hr.40 mm	3 361,50 m ²	76,00 Sk/m ²
- spojovací postrek z asfaltovej emulzie v množstve 0,5 – 0,7 kg/m ²	3 361,50 m ²	21,00 Sk/m ²
- výšková úprava vpustí	11 ks	1 500,00 Sk/ks
- výšková úprava krycieho hrnca	7 ks	950,00 Sk/ks
- vodorovná doprava sutí do 1 km	346,235 t	39,00 Sk/t
- príplatok za ďalší 1 km nad 1km	692,470 t	8,80 Sk/t

V cene za ABS I je zahrnutá i potrebná úprava pracovných škár, t.j. zarovanie zapílením, vloženie spojovacej pásky, príp. dodatočná pružná zalievka,
V cene za frézovanie je zapílenie hrany začiatku a konca úpravy a vyčistenie vozovky pred postrekom.

Cena podľa nového popisu prác	1 968 886,40	Sk
Cena podľa ZoD	1 584 652,00	Sk
Rozdiel	384 234,40	Sk

Cena bez DPH	384 234,40	Sk
DPH 19 %	73 004,40	Sk
Cena s DPH	457 238,80	Sk

Zmluvná cena sa upravuje nasledovne:

zmluvná cena bez DPH (ZoD)	1 584 652,00	Sk
úprava zmluvnej ceny	384 234,40	Sk
Spolu bez DPH	1 968 886,40	Sk
DPH	374 088,40	Sk
Spolu s DPH	2 342 974,80	Sk


Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo :
číslo objednávateľa: 6231/84/2005 číslo zhotoviteľa: ZOD0161/GG/05

Dodatok č.1 sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a druhý zhotoviteľ.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tohto dodatku č.1 na znak súhlasu s celým jeho obsahom potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici dňa: 20.10.2005

za objednávateľa:



Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SPOLUFINANCOVANIE Z PROJEKTU
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA SPRÁVA CIEŤ
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-8-

Vo Zvolene, dňa: 20.10.2005

za zhotoviteľa

STRABAG

STRABAG a.s.
organizačná zložka
DIREKCIA SLOVENSKO
OBLASŤ STRED
NERESNÍCKA CESTA 3
960 01 ZVOLEN / SR
(8)

Ing. August Privitze
riaditeľ oblasti STRED Zvolen

STRABAG

STRABAG a.s.
organizačná zložka
DIREKCIA SLOVENSKO
OBLASŤ STRED
NERESNÍCKA CESTA 3
960 01 ZVOLEN / SR
(8)

p. Ján Košík
vedúci prev.jednotky Zvolen

Dodatok overil: p. Dušan Ivan