

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

Ev. č. objednávateľa : 92/30/140-Št/DS/2001
Ev. č. zhotoviteľa : ZOD 0107

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Investorský útvar Banská Bystrica
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica

Zhotoviteľ : IS – MOSTY s.r.o.
Novohorská 8, 831 06 Bratislava
Kancelária : Bárdošová 2/A, Bratislava
☒ : P. O. Box 28, 810 01 Bratislava 11

Názov diela : „I/65 Bzenica – most ev. č. 043“

Na základe komisionálneho upresnenia rozsahu diela (zrušením niektorých prác a vzniknutých naviac prác) za účasti objednávateľa, projektanta a zhotoviteľa stavby na kontrolnom dni konanom dňa 18.3.2002 sa týmto dodatkom č.1 na základe obojstrannej dohody obsah zmluvy o dielo dopĺňa resp. pozmeňuje nasledovne :

Čl. 21 Začatie a ukončenie diela

21.2.1 Termín ukončenia I. etapy z dôvodu naviac prác sa predlžuje do **30.6.2002**.

Čl. 29 Cena

Zmluvná cena sa mení o :

Cena bez DPH	1.346.908,62 Sk
DPH 10 %	134.690,90 Sk
Spolu	1.481.599,52 Sk

na :

Cena bez DPH	17.806.885,62 Sk
DPH 10 %	1.780.688,60 Sk
Spolu	19.587.574,22 Sk
Halierové vyrovnanie	-0,22 Sk
Zmluvná cena po zaokrúhlení vrátane DPH	19.587.574,- Sk

Ostatné ustanovenia ZOD č. 0107 zo dňa 15.10.2001, ktoré nie sú dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Po jeho potvrdení obdrží po jednom rovnopise každá strana.

Za objednávateľa :

V Banskej Bystrici dňa 28. III. 02
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
Skuteckého 32,
974 23 Banská Bystrica

Ing. Juraj VALENT
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

V Bratislave dňa 28.3.2002
IS-MOSTY s.r.o.
Novohorská 8, 831 06 Bratislava
Kanc.: Bárdošová 2/A, BA
☒ P.O.Box 28, 810 01 Bratislava 11

Ing. Miloš HRUŠKA
riaditeľ