

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo

objednávateľa č. : 92/30/140-Št/DS/2001

zhotoviteľa č. : ZOD 0107

na realizáciu stavby

I/65 Bzenica – most ev. č. 043

uzavretý podľa §-u 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy o dielo dopĺňa resp. pozmeňuje nasledovne:

Čl. 21 Začatie a ukončenie diela

21.2.2. Termín ukončenia celej stavby sa predlžuje do **15.12.2003**. Začatie prác na druhej etape sa stanovuje na **1.7.2003**.

Čl. 31 Platobné podmienky

Dopĺňajú sa články:

31.11. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 950 000,-Sk na zabezpečenie stavby materiálom pre rok 2002 v termíne do 30-tich dní od obojstranného potvrdenia tohto dodatku k ZoD.

31.12. Zhotoviteľ vráti objednávateľovi poskytnutý preddavok odpočítaním z mesačných faktúr v jednotlivých mesiacoch roku 2002 nasledovne:

za máj	za jún
500 tis. Sk	450 tis. Sk

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a dodatkov k nej zostávajú v platnosti bez zmien.

Tento dodatok k zmluve o dielo je vypracovaný v dvoch rovnopisoch, pre obe zmluvné strany po jednom.


Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tohto dodatku k zmluve o dielo č. objednávateľa 92/30/140-Št/DS/2001 a č. zhotoviteľa: ZOD 0107 na znak súhlasu s celým jej obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici

dňa: 15.4.2002

Objednávateľ

STAVEBNÁ SPRÁVA ČIST
KATELOVSKÝ ÚTVAR
Skuteckého 32
011 03 Banská Bystrica



Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC – IÚ

V Bratislave

dňa: 16.4.2002

Zhotoviteľ:


Dobrovorská 8, 831 06 Bratislava
I. et. Bardošova 2/A, BA
P.O.Box 28/610 01 Bratislava 11


Ing. Miloš Hruška
riaditeľ spoločnosti